

**Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon
inženýrské činnosti k této dokumentaci
č. smlouvy objednatele: 84/OI-PD/14-Za
č. smlouvy zhotovitele: 48/2014**

na realizaci zakázky

**„Silnice III/46419 – rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 1,224 - 1,524
a v km 1,607 – 1,787“**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm- ředitel SSMSK
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 9888
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby

a smlouvy:

- 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek
- 2) Ing. Zbyněk Kubala – vedoucí střediska Nový Jičín
- 3) Ing. Lumír Zrník – středisko Nový Jičín
- 4) p. Ladislav Novický – středisko Nový Jičín
- 5) Ing. Tomáš Kolovrat – pracovník ředitelství

(dále jen „**Objednatel**“, „**Příkazce**“)

na straně jedné

Geoengineering spol. s r. o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
Záznam v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
číslo účtu 153269529/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Bilanem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Luděk Venclíkem, vedoucím projektantem

(dále jen „**Zhotovitel**“, „**Příkazník**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na:

- Doměřením úseků opěrných zdí je nutná úprava názvu díla v kilometrůžce. Nový název díla v PD: „**Silnice III/46419 - rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 0,946 – 1,126 a v km 1,607 – 1,787**“
- Na základě požadavku starosty obce Velké Albrechtice je záměr vybudování v úseku č.1 OZ chodník pro chodce. Tímto investičním záměrem obce dochází k posunu části silnice od linie obytných domů s nutností doměření a umístění části vozovky. V místě posunu nedochází k zúžení průjezdního profilu komunikace.

- Při inženýrskogeologickém průzkumu byly zjištěny nevhodné konstrukční vrstvy silnice z nevytříděného kameniva, které mají přímý vliv na únosnost a životnost silnice v úseku opěrných zdí. Objednatel požadujeme doplnění geologického průzkumu silnice v délce 430 m, kde bude provedeno 5 ks doplňujících odvrťů s vyhodnocením geologie podloží a konstrukčních vrstev silnice.

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **IV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli části díla v těchto termínech:
 - c) Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy nejpozději do **31. 7. 2016**.
 - d) Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy nejpozději do **30. 9. 2016**.

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **VII. Cena díla** výše uvedené smlouvy takto:

1. Cena díla oproti původní smlouvě se navýší o **59 206 Kč** bez DPH (viz příloha č. 1 tohoto dodatku) na základě zápisu z TDK.

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **VIII. Platební podmínky** výše uvedené smlouvy takto: bod 3. Cena za dílo bude uhrazena takto se doplní o odrážku:

- po předání projektové dokumentaci ve stupni DSP bude i do fakturováno navýšení ceny za zaměření a doplňující geologický průzkum na základě zápisu z TDK (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **XIV. Doba a místo plnění** výše uvedené smlouvy takto:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - předání územního rozhodnutí nejpozději do **30.6.2016**
 - žádost o vydání stavebního povolení nejpozději do **30.9.2016**
 - předání stavebního povolení nejpozději do **31.11.2016**

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti