






Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.




Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: KOMPLEX DC s.r.o.
Sídlo: Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín
Zastoupený: Romanem Lacmanem
IČ: 286 87 108
DIČ: CZ28687108
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
e-mail: 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26910

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„**Oprava zaatikových žlabů v Ryjicích**“ ze dne 11. 6. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 796.470,12 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 963.728,84 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 101.646,- Kč bez DPH, tj. 122.991,66 Kč vč. DPH.

2. Změna byla vyvolána na základě navýšení množství měněné střešní krytiny, která nebyla započítána do původní cenové nabídky a na základě dalších víceprací – výměna měděných svodů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Rozpis materiálu


Za Zhotovitele

V Děčíně, dne 4.9.18



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 04-09-2018



Komplex DC s.r.o.

Teplická 8 - 40505
Děčín IX-Bynov

IČ:28687108
DIČ: CZ28687108

Tel.: [REDACTED]

Rozpis materiálu

Materiál	MJ	Množství	Cena/mj	Cena
D+M Prejz maly	m ²	42	1 598,00 Kč	67 116,00 Kč
Přeložení prejzu	m ²	51	350,00 Kč	17 850,00 Kč
D+M svodu CU (3xkoleno a 2m svod)	ks	6	2 780,00 Kč	16 680,00 Kč

Materiál celkem bez DPH

101 646,00 Kč

Práce

Práce celkem bez DPH

0,00 Kč

Cena celkem bez DPH

101 646,00 Kč

DPH 21%

21 345,66 Kč

Cena celkem s DPH

122 991,66 Kč

