



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0069 uzavřené dne 23. 3. 2018

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email: [redacted]

Technický dozor objednatele:

Tel., fax, email: [redacted]

(dále jen objednatel)

2. OMLUX, spol. s r.o.

Sídlo: Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
zastoupené : Petrem Konečným, jednatelem
IČO: 61944840
DIČ: CZ61944840
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [redacted]

Číslo autorizace: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0069 na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla a termínu plnění.

1. Předmět změny: Změna kotvení ETICS proti silovým účinkům sání větru - pavilony A1, A1Z, A2Z, H2

Dle projektové dokumentace bylo navrženo kotvení pomocí plastových natloukacích talířových hmoždinek s ocelovým trnem délky 215 mm. Dne 6. 6. 2018 byly provedeny na fasádách výtažné zkoušky. Dle těchto zkoušek musí být použity pro kotvení ETICS plastové šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým trnem délky 275 mm. Množství kotev bylo zvýšeno z 6ks/m² (dle PD) na 7ks/m².

Z tohoto důvodu vyplynulo zúžení a rozšíření předmětu plnění.

2. Předmět změny: Montáž dlažeb přítěže střech pavilony A1, A2Z, A1Z, H2

V rozpočtu smlouvy o dílo je pouze dodávka dlažeb na střechy (pol. č. 70). Z tohoto důvodu byl rozpočet doplněn o cenu práce včetně přesunů stavebním jeřábem na střechy. Z tohoto důvodu vyplynulo rozšíření předmětu plnění.

3. Předmět změny: Silnoproud včetně ochrany před bleskem – pavilony A1, A2Z, A1Z, H2

V rozpočtu v položce č. 35 je uveden autorský dozor při realizaci elektroinstalačních prací. Ten je však bezpředmětný vzhledem k tomu, že autorský dozor je zajištěn samostatně na celou stavbu. Z tohoto důvodu došlo k zúžení předmětu plnění.

4. Předmět změny: Dodávka a montáž videotelefonů v pavilonech A1, A1Z, A2Z

Součástí projektové dokumentace je u vstupů do pavilonů A1, A1Z a A2Z dodávka nových zvonkových tabel a napojení na stávající systém domácích telefonů.

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí v jednotlivých pavilonech MŠ a vzhledem k rozsahu objektu a umístění jednotlivých učeben je požadavek objednatele objektu MŠ na dodávku a montáž nových videotelefonů.

Z tohoto důvodu vyplynulo zúžení předmětu plnění a rozšíření předmětu plnění

5. Předmět změny: Dodávka a montáž systémových světel ve spojovacích chodbách pavilonů A1, A1Z, A2Z, H2

Dle projektové dokumentace mělo dojít v rámci zpětného provedení podhledů ve spojovacích chodbách pavilonů k zpětné montáži původních stropních zářivkových svítidel, které byly na podhledu umístěny.

Po demontáži podhledů však bylo zjištěno, že zpětná montáž původních svítidel již nebude možná z důvodu únosnosti původních svítidel na nový podhled.

Proto bude z uvedených důvodů provedena dodávka a montáž nových odlehčených svítidel včetně nových kabelových rozvodů.

Z těchto důvodů vyplynulo zúžení a rozšíření předmětu plnění.

6. Předmět změny: Vytýčení inženýrských sítí pavilony A1, A2Z, A1Z, H2

Vytýčení sítí nebylo nutno provádět, vzhledem k zakresu sítí v PD situační plán. Jejich popis byl dostatečný pro realizaci díla.



III.

Předmět Dodatku č. 2

- I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0069 takto:

VI.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena za zhotovení předmětu díla činí:

	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci stavby	11 398 712,63
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	311 794,01
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	- 158 752,83
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 2	421 469,66
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 2	- 107 781,61
Cena celkem	11 865 441,86

- II. V souladu s čl. VII – „Termín plnění“, odst. 7. a čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. - „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0069 takto:

VII.

Termín plnění

Text odst. 1. se mění takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:



- a) lhůta pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 19 týdnů od zahájení stavebních prací**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: **do 19 týdnů od zahájení stavebních prací**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0069 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2558/65/2 dne 10. 9. 2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne:

V Ostravě dne: 19. 9. 2018

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Petr Konečný
jednatel