

DODATEK č. 7

**k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012
"R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD",
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 2. 12. 2014,
Dodatku č. 4 ze dne 8. 1. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 15. 6. 2015 a Dodatku č. 6 ze dne 23. 8. 2016**

Číslo Symbasis: 11PT-000145

Interní č. objednatele 057/12

(dále jen: "Smlouva o dílo")

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4
zastoupené: generálním ředitelem ŘSD ČR
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupený , předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem: Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00
zastoupený , jednatelem
bankovní spojení:
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení a

Všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo:

**I.
Předmět dodatku, zdůvodnění**

1. Smluvní strany se v návaznosti na změnu legislativy provedenou zákonem č. 39/2015 Sb. a v důsledku dopadů tohoto zákona na veřejnoprávní a majetkoprávní přípravu staveb, dohodly pro zvýšení právní jistoty obou smluvních stran na tomto dodatku.

**II.
Změna termínu plnění**

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se text uvedený ve sloupci Termín (lhůta) dokončení u části díla „Získání všech stavebních povolení“ uvedeného v článku 22 Zvláštních obchodních podmínek nahrazuje textem:

„do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o posledním vyvlastnění (předpoklad do 30 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení Smlouvy o dílo) s tím, že po dobu trvání zajištění ověřovacího a verifikačního stanoviska podle zákona č. 39/2015 Sb., účinného od 01. 04. 2015 pro předmětnou stavbu či jednotlivý stavební objekt“, příp. nového projednání záměru (DÚR, DSP, změna stavby před jejím dokončením aj.) v procesu EIA ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb., není zhotovitel v prodlení s plněním služeb a to za předpokladu, že ostatní povinnosti vyplývající ze Souhrnu smluvních dohod jsou ze strany Zhotovitele splněny. O tuto dobu se odpovídajícím způsobem prodlužuje smluvní termín plnění.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 6 nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12. 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek má 2 strany.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum: 25. 10. 2015

generální ředitel
Ředitelství silnic a uáľnic ĀR

za Zhotovitele

Datum:

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a. s.