

DODATEK č. 6
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012
“R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014,
Dodatku č. 3. ze dne 2. 2. 2014, Dodatku č. 4. ze dne 2. 12. 2014
a Dodatku č. 5. ze dne 15. 6. 2015

Číslo Symbasis: 11 PT-0000145

Interní č. objednatele 057/12

(dále jen: “Smlouva o dílo”)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4
zastoupené: generálním ředitelem ŘSD ČR
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupený předsedou představenstva a
, místopředsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem: Praha 1. Jindřišská 17/889, PSČ 110 00
zastoupený jednatelem
bankovní spojení:
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení,

všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo:

I.
Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny plnění Zhotovitele, a to v důsledku skutečností popsaných v tomto článku. V průběhu trvání Smlouvy o dílo především došlo k přerušení prací Zhotovitele na základě pokynu Objednatele uděleného na kontrolním dnu stavby dne 18. 4. 2014, následně potvrzeného dopisem Objednatele ze dne 25. 4. 2014 čj. 002427/38100/2/Jar/2014. K obnovení prací došlo v důsledku pokynu Objednatele k pokračování majetkoprávní přípravy ze dne 26. 9. 2014 (na základě dopisu Objednatele ze dne 26. 9. 2014 č.j. 005875/38100/2/Jar/2014), který Zhotovitel obdržel dne 29. 9. 2014. Současně dne 13. září 2014 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, konkrétně zákon č. 178/2014 Sb., kterým byla změněna pravidla pro výkon majetkoprávní přípravy dle Smlouvy o dílo, následně došlo k přijetí Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2014, která změnila dosavadní způsob majetkoprávní přípravy, stanovila způsob udělování výjimek, došlo tedy ke změně pokynů Objednatele v postupu prací Zhotovitele. Následně byla Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2014 v dubnu 2015 bez náhrady zrušena a byl vydán Příkaz č. 1 ředitele Správy Pardubice ze dne 21. 5. 2015, kterým byly opětovně upřesněny/změněny pokyny Objednatele ke stanovení kupních cen ve smlouvách s vlastníky pozemků a k náhradě za zřízení věcných břemen a udělování výjimek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 1. si výkon majetkoprávní přípravy vyžádal opakované (mimořádné) práce a úkony Zhotovitele, které v okamžiku uzavření smlouvy nemohly být smluvním stranám známy. Jedná se především o činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním 71 LV spočívající zejména v sestavení nových návrhů kupních smluv v souladu s novou právní úpravou, sestavení nových průvodních dopisů, opakovaná jednání s vlastníky pozemků, uzavírání nových kupních smluv, opakovaná jednání s vlastníky a jejich zástupci o jiných typech smluv, opakovaná zajištění a změny jiných smluvních dokumentů a s tím související administrativa. Smluvní strany se v souladu s čl. 36.1 Všeobecných obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo dohodly na navýšení ceny za opakované činnosti zhotovitele, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku. Uvedené opakované činnosti zhotovitele jsou neoddělitelně spojeny s dosavadní činností zhotovitele a nebylo je možno zajistit jiným způsobem.

II.
Změna ceny

Vzhledem k okolnostem popsaným v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za činnosti zhotovitele spojené s výkonem majetkoprávní přípravy dle Smlouvy o dílo takto:

Celkem Kč bez DPH	1 537 000,- Kč
DPH 21 %	322 770,- Kč
Celkem Kč s DPH	1 859 770,- Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele je obsažena v Příloze č. 1 k tomuto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Rekapitulace ceny:

Původní cena Smlouvy o dílo č. 11PT-000145 a uzavřených dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 bez DPH	49 456 200,- Kč
Navýšení dle tohoto dodatku č. 6 bez DPH	1 537 000,- Kč
Nová cena bez DPH	50 993 200,- Kč
DPH 21%	10 708 572,- Kč
Celková nová cena vč. DPH	61 701 772,- Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek má 3 strany a obsahuje jednu přílohu – „Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele“.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele

PODEPSÁN:

za Objednatele

Datum: 23. 08. 2016

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele Sdružení CPP 2012

vedoucí účastník Sdružení na základě plné moci

Datum:

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.