

DODATEK č. 3

číslo 11PT-000586, evidenční číslo 248/14

k Souhrnu smluvních dohod č. 11PT-000145 ze dne 20. 12. 2012
“R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014

ISPROFIN: 5531540001

Tento Dodatek č.3 k Souhrnu smluvních dohod č. 11PT-000145 ze dne 20. 12. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 4.7.2014 byl uzavřen

dne 7.11. roku 2014

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: pověřenou řízením **ŘSD ČR**

bankovní spojení: číslo účtu

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení), jednající níže uvedenými členy:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení,

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupený předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00

zastoupený jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení, všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

Protože si objednatel přeje, aby výše uvedená zakázka byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena		
a. Nabídková cena bez DPH	=	1 987 060,- Kč
b. DPH	=	417 283,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>2 404 343,- Kč</u>

Celková cena původní zakázky se tedy upravuje takto:

Původní cena dle SOD 11PT-000146	=	47 469 140,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle této SOD č. 11PT-000586 (dodatku č.3)	=	<u>1 987 060,- Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	=	49 456 200,- Kč
DPH	=	10 385 802,- Kč
CELKEM vč. DPH	=	59 842 002,- Kč

Součástí tohoto dodatku je úprava dílčího termínu plnění pro dokončení části díla "Čistopis DSP" uvedeného v článku 22 Zvláštních obchodních podmínek.

Termín dílčího plnění se mění následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Čistopis DSP	Do 30.11.02014

Objednatel přistoupil k úpravě dílčího termínu plnění čistopisu DSP z důvodu legislativních změn týkajících se majetkoprávní přípravy stavby. Technické řešení stavby bylo objednatelem odsouhlaseno a je neměnné

Ostatní body původní Smlouvy č **11PT-000145** a uzavřeného dodatku **č.1 a 2** k této Smlouvě zůstávají v platnosti.

Tato Smlouva (dodatek **č.3**) je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednavatel a 4 zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu (dodatek ke smlouvě), která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

pověřena řízením ŘSD ČR

Datum: 02.12.2014

PODEPSÁN
za zhotovitele:

předseda představenstva PRAGOPROJEKT,
a.s.
oprávněn jednat 'P 2012"
na základě plné

Oprávněný p
Datum: 7.11