

DODATEK č. 06958-2018-4502-D-0050/02-UV-012-SU0420-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)
a
 2. **HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: č.p. 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638
DIČ: CZ 25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Karel Hengst, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)
- (dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06958-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0420 ze dne 6.2.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 6.8.2018 označeném jako „ZZS č. 1 – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště“, ve znění dokumentu z 28.8.2018 označené jako „ZZS č. 1 – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště – prodloužení termínu dokončení díla“, doplněném dokumentem z 29.8.2018 označeném jako „ZZS č. 1 – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště – prodloužení termínu dokončení díla – DOPLNĚNÍ ZZS č. 1“, vypracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Realizační smlouvy. Bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.3 *K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových*

zpráv dojde nejpozději do 30.9.2018. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.9.2018

V Obrnicích dne 17.9.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

Ing. Karel Hengst
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX