

DODATEK č. 06773-2018-4502-D-0198/98-01-001-S00585-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EKOSYSTEM spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
IČ: 44851804
DIČ: CZ44851804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6353
zastoupen: Roman Gallas, prokurista společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06773-2017-4502-S-0198/98-01-001-S00585 ze dne 10.2.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2017 označeného jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1, č.v.: 1000170003/04/1000“ a dokumentu z ledna 2018 označeného jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2; č.v.: 1000170003/05/1000“ včetně „Dodatku č. 1 návrhu změny závazku ze smlouvy č. 2, č.v.: 1000170003/07/1000“ z ledna 2018. Uvedené dokumenty vyhotovil zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z října 2017 označeným jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1, č.v.: 1000170003/04/1000“ a dokumentem z ledna 2018 označeným jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2; č.v.: 1000170003/05/1000“ včetně „Dodatku č. 1 návrhu změny závazku ze smlouvy č. 2, č.v.: 1000170003/07/1000“ z ledna 2018 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **5.187.266,90 Kč** (slovy: pět-milionů-jedno-sto-osmdesát-sedm-tisíc-dvě-stě-šedesát-šest korun českých a devadesát haléřů).“*

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku **260.000,- Kč** (slovy: dvě-stě-šedesát-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.9.2018

V Praze dne 13.9.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKOSYSTEM spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Roman Gallas
prokurista společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX