



SMLOUVA O DÍLO
č.S933/2018/053

Dodatek č.1

Akce: PD LC OPRAVY 2019

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[Redacted text]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Břetislav Sedláček,

IČO: 71884220,

DIČ:CZ [Redacted]

místem podnikání: Adolfa Heyduka1114, 438 01 Žatec

č. telefonu: [Redacted]

[Redacted text]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

12. Vícepráce požadované objednatelem: V průběhu zpracování PD vznikl požadavek na provedení biologických průzkumů a to nad rámec původního zadání PD.

II.
Doba plnění

Mění se:

1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen odevzdání prací): 31.10.2018

Odůvodnění:

Z důvodu provádění biologických průzkumů nad rámec původního zadání PD, požádal zhotovitel PD o prodloužení termínu do 31. 10. 2018 (z biologického posudku vyplývá nutnost požádat příslušný krajský úřad o výjimku) a navýšení celkové ceny projektové dokumentace následovně:

- a) Biologický průzkum Hlavová: 10.000,-Kč bez DPH
- b) Biologický průzkum Výslunská: 10.000,-Kč bez DPH

III.
Cena a platební podmínky

LC Hlavová Kč bez DPH.....	114.500,- Kč
Vícepráce.....	+ 10.000,- Kč
LC Výslunská Kč bez DPH.....	114.500,- Kč
Vícepráce	+ 10.000,- Kč
Cena celkem vč. víceprací bez DPH.....	249.000,- Kč



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 – Změnový list

V*Teplci*....., dne: *30.8.2018*

V Teplicích., dne: *31.8.2018*



Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:1		
		Datum změny:16.8.2018		
Název veř. zakázky: PD LC OPRAVY 2019				
Zhotovitel: Ing. Břetislav Sedláček				
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec				
Název akce (majetku):	Charakter akce: - I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Změna termínu dokončení na 31.10.2018 2. Vícepráce				
Zdůvodnění změny: Z důvodu provádění biologických průzkumů nad rámec původního zadání PD, Vás žádám o prodloužení termínu do 31. 10. 2018 (z biologického posudku vyplývá nutnost požádat příslušný krajský úřad o výjimku) a navýšení celkové ceny projektové dokumentace následovně: a) Biologický průzkum Hlavová: 10.000,-Kč bez DPH b) Biologický průzkum Výslunská: 10.000,-Kč bez DPH Za zdržení se omlouvám, nic méně tato situace nešla předvídat				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 30.9.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Původní cena bez DPH: 229.000,- Celkem cena vč. Víceprací bez DPH: 249.000,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 20.000	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Sedláček	Datum:16.8.20		
Zástupce objednatele - jméno:	Kunsta – LS Klášterec	Datum:16.8.20		
Přílohy: žádost				

RC

DESIGN PROJEKT

Ing. Břetislav Sedláček
Adolfa Heyduka 1114,
438 01 Žatec



Lesy ČR,
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Věc: Žádost o prodloužení termínu a navýšení ceny za PD

při akci: **PD LC opravy 2019, ev.č. zak.: S933/2018/053**

Vážení,

z důvodu provádění biologických průzkumů nad rámec původního zadání PD, Vás žádám o prodloužení termínu do 31. 10. 2018 (z biologického posudku vyplývá nutnost požádat příslušný krajský úřad o výjimku) a navýšení celkové ceny projektové dokumentace následovně:

- a) Biologický průzkum Hlavová: 10.000,-Kč bez DPH
- b) Biologický průzkum Výslunská: 10.000,-Kč bez DPH

Za zdržení se omlouvám, nic méně tato situace nešla předvídat.

Děkuji za pochopení.

V Žatci 16.08.2018

S pozdravem Ing. Břetislav Sedláček

