

## **DODATEK č. 06784-2018-4502-D-0050/02-UV-011-SU0408-02**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Plochy pro rozvoj Habartova“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**objednatel**“)  
a
2. **bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Sokolov, Chebská 53, PSČ 35658  
IČ: 25233866  
DIČ: CZ 25233866  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11266  
zastoupen: Ing. Miroslav Paparega, jednatel  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
  
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06784-2017-4502-S-0050/02-UV-011-SU0408 ze dne 24.2.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu, vyhotoveného zhotovitelem dne 4.7.2018 označeného jako „ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj Habartova“ ve znění dokumentu vyhotoveného zhotovitelem dne 10.8.2018. označeného jako „DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj Habartova“

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem, vyhotoveným zhotovitelem dne 4.7.2018 označeným jako „ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁVAZKU ZE*

*SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj Habartova“ ve znění dokumentu vyhotoveného zhotovitelem dne 10.8.2018. označeného jako „DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj Habartova“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*„Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH** činí **10 674 741,- Kč** (slovy: deset-milionů-šest-set-sedmdesát-čtyři-tisíc-sedm-set-čtyřicet-jedna korun českých).“*

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění **výše bankovní záruky** na částku **534 000,- Kč** (slovy: pět-set-třicet-čtyři korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Čl. III. bod 3.3. Realizační smlouvy nově zní takto:

*„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31. 5. 2019. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.9.2018  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Sokolově dne 11.9.2018  
Za bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Miroslav Paparega**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX