



MMOPP00HXXFG

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 13.04.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.06.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„Kino Mír - rekonstrukce“

**Článek I.****Smluvní strany**

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                            | <b>Statutární město Opava</b>                                                        |
| Sídlo:                                 | <b>Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava</b>                                     |
| IČ:                                    | <b>00300535</b>                                                                      |
| DIČ:                                   | <b>CZ00300535</b>                                                                    |
| Datová schránka:                       | <b>5eabx4t</b>                                                                       |
| Číslo účtu:                            | [REDACTED]                                                                           |
| Bankovní spojení:                      | <b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>                                         |
| Zastoupen:                             | [REDACTED] primátorem                                                                |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | [REDACTED]                                                                           |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | [REDACTED]                                                                           |
| dále jen „objednatel“                  |                                                                                      |
| Zhotovitel:                            | <b>SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.</b>                                                   |
| Sídlo:                                 | <b>Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava</b>                                  |
| IČ:                                    | <b>48391212</b>                                                                      |
| DIČ:                                   | <b>CZ48391212</b>                                                                    |
| Datová schránka:                       | <b>zaechf3</b>                                                                       |
| E-mailová adresa:                      | [REDACTED]                                                                           |
| Číslo účtu:                            | [REDACTED]                                                                           |
| Bankovní spojení:                      | <b>Komerční banka, a.s., pobočka Opava</b>                                           |
| Zastoupen:                             | [REDACTED]                                                                           |
| Zapsán:                                | <b>v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6114</b> |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | [REDACTED]                                                                           |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | [REDACTED]                                                                           |
| dále jen „zhotovitel“                  |                                                                                      |

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kino Mír - rekonstrukce“ (PID smlouvy: MMOPP00HNY7D), dále jen „**Smlouva**“ a dne 21.06.2018 Dodatek č. 1 (PID dodatku: MMOPP00HNXSN), dále jen „**Dodatek č. 1**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení nových štukových omítek v prostorech pro veřejnost;
- předmětem díla je provedení obložení sloupů a podhledů z dřevotřísky;
- předmětem díla je provedení dobetonování schodů v kinosále;
- předmětem díla je provedení osvětlení schodových hran pomocí lišt s přípravou na LED podsvícení vč. difuzoru a protiskluzné gumy v kinosále;
- předmětem díla je provedení nové předstěny a její odizolování proti pronikání vlhkosti v chodbě vedoucí ke kinosálu;
- předmětem díla je provedení obložení parapetů v místnostech sociálního zázemí a keramických soklíků podlahy ve foyeru;
- předmětem díla je provedení prostupů pro vzduchotechniku v kinosále i ve foyeru;
- předmětem díla je provedení kotvení věšákových ramen na chemické kotvy;
- předmětem díla je provedení fosforeskujícího nátěru mléčné dráhy na stropě kinosálu;
- předmětem díla je provedení mobilního schodiště na pódium;
- předmětem díla je provedení a umístění zařizovacích předmětů do WC ve foyeru.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - cena díla dle Dodatku č. 1         | 26.324.773,56 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | 1.664.757,80 Kč         |
| - nová celková cena díla             | 27.989.531,36 Kč        |
| - DPH 21%                            | 4.992.320,12 Kč         |
| - DPH 15%                            | 632.487,09 Kč           |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>33.614.338,57 Kč</b> |

(slovy: třicet tři milionů šest set čtrnáct tisíc tři sta třicet osm a 57/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.09.2018, č. usnesení 3513/92 RM 18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 20 -09- 2019

V Opavě dne 20 -09- 2019

**Za objednatele**

primátor



**Za zhotovitele**

**SLEZSKÉ STAVBY OPAVA**

s.r.o.  
Partyzánská 18  
747 05 OPAVA  
DIČ: CZ48361212  
Tel.: 555 622 616

⑪