

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/014
Dodatek č.1

LC 3L v odd. 119 a 118

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
 Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: Markem Volákem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Předmět smlouvy

- Ponížení celkové ceny o méněpráce ve výši - 50.284,80,-Kč

Na základě požadavku objednatele došlo k ponížení celkového objemu kameniva fr 63-125 na sanaci podmačených míst na LC. Po odtěžení a úpravě pláň došlo k sanaci problematických úseků LC. Ostatní kamenivo (cca třetina z celkového objemu) bude odečteno formou méněprací. Ostatní úseky nevykazovaly známky nutnosti sanace a proto další využití kameniva by bylo nevhodné.

Doba plnění

- ### Odůvodnění:

Důvodem prodloužení termínu jsou kapacitní problémy zvláště v dodávce používaných materiálů (kamenivo, asf. recyklát) a v dopravě na stavbu. Při posuzování této skutečnosti byl brán zřetel na předchozí zkušenosti se zhotovitelem a toto minimální prodloužení termínu je z hlediska náročnosti stavby přijatelné. Staveniště bylo předáno a převzato dne 9.5.2018 z důvodu provádění biologického průzkumu, který byl podmínkou stavebního řízení.

Cena a platební podmínky

Cena dle SOD	2.260.542,30Kč bez DPH
<u>Méněpráce.....</u>	<u>- 50.284,80Kč bez DPH</u>
SOD ve znění Dodatku č.1.....	2.210.257,50Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 2 – Změnový list

v. KADAM dno: 3.9.2018

V Teplicích., dne: 4.9.2018

Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství Teplice

Lesy České republiky, s.p.

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684,



Lesy ČR

Kláštorec nad Ohří

p. Kunsta Tomáš

Dobrý den,

Naše firma provádí realizaci stavby LC 3L v odd. 119 a 118 . S ohledem na současný stav termínů dodávek materiálů a jejich kvality od dodavatelů jak v ČR tak i Německu Vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla na 21.9.2018.

Jedná se o dodávky kameniva, kdy výrobní kapacity v ČR jsou více než napnuté a tím i jejich zajištění dopravy na stavbu.

Abychom toto potlačili na co nejmenší časovou ztrátu, byl materiál zajištěn od německého dodavatele. Avšak i zde jsou přepravní kapacity na kritické úrovni a zásobování stavby probíhá s časovými problémy, které jsou však menší než od vnitrozemského dodavatele.

Dále trvá kritická situace na průběžném zajišťování potřebných objemů recyklátu používaného jako finální vrstvy. Dané objemy jsou obtížně zajistitelné s ohledem na kritický stav přepravních kapacit. Proto navážení probíhá podstatně pomaleji než by bylo potřebné.


Daným problémům se bohužel nedalo předejít a proto je musíme řešit operativně.

Z těchto důvodů Vás proto žádáme o prodloužení termínu výše zmíněného díla.

S pozdravem

Petrom stavby a.s.,

Jan Kára



V Tušimicích 30.8.2018

PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765


ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008



Zakázka:

LC 3L v odd. 119 a 118 - Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Cena dle smlouvy o dílo	2 260 542	474 714	2 735 256
Dodatek č.1 SoD	-50 285,00	- 10 560	- 60 845
Cena celkem dle SoD a dodatku č.1 SoD	2 210 257	464 154	2 674 411


PETROM STAVBY, a.s.
Ing. Radek Jára

Přípočty a odpočty

Stavba:

Lesní cesta v odd.118 a 119 k.ú. Kryštofovy Hamry - rekonstrukce

Objekt:

01 - SO01 - Rekonstrukce lesní cesty v odd.118 a 119

Místo: Kryštofovy Hamry

Datum: 7. 11. 2017

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: ing.Břetislav Sedláček

Uchazeč: PETROM STAVBY,a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							-50 284,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-50 284,80
D	5		Komunikace pozemní				-50 284,80
44	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm - odpočet celková plocha lesní cesty - situace 1,2 - výkr.2-3 - vyspravení 20% plochy	m2	-1 099,200	144,00	-158 284,80
	VV		5496*0,2		1 099,200		
44	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm - připočet skutečnost	m2	750,000	144,00	108 000,00

Jiné záznamy nebo doplňky listu č.

S ohledem na současný stav termínů dodávek materiálů a jejich kvality od dodavatelů jak v ČR tak i v Německu vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla na 21.9.2018.

Jedná se o dodávky kameniva, kdy výrobní kapacity v ČR jsou více než naplněny a tím i jejich zajištění dopravy na stavbu.

Abychom toto potlačili na co nejmenší časovou stratu, byl materiál zajištěn od německého dodavatele. Avšak i zde jsou přepravní kapacity na kritické úrovni a zásobování stavby probíhá s časovými problémy, které jsou však menší než od vnitrozemského dodavatele.

Dále trvá kritická situace na průběžném zajišťování potřebných objemů recyklovacího jako finální vrstvy. Dané objemy jsou obtížně zajištitelné s ohledem na kritický stav přepravních kapacit. Proto navažení probíhá podstatně pomaleji než by bylo potřebné.

Pro sanační vrstvu kamenivem 63-125 v úseku 1.304-1.605 bylo využito 750m² kameniva z původních 1099,2 m².

Zbytek odečten z ceny díla formou dodatku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny:30.8.2018

Název veř. zakázky: LC 3L v odd. 119 a 118

Zhotovitel:PETROM STAVBY a.s.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: - Ponížení celkové ceny o méněpráce ve výši - 50.284,80,-Kč - Změna termínu dokončení na 21.9.2018			
Zdůvodnění změny: Odůvodnění: Na základě požadavku objednatele došlo k ponížení celkového objemu kameniva fr 63-125 na sanaci podměčených míst na LC. Po odtěžení a úpravě pláňe došlo k sanaci problematických úseků LC. Ostatní kamenivo (cca třetina z celkového objemu) bude odečteno formou méněprací. Ostatní úseky nevykazovaly známky nutnosti sanace a proto další využití kameniva by bylo nevhodné. Důvodem prodloužení termínu jsou kapacitní problémy zvláště v dodávce používaných materiálů (kamenivo, asf. recyklát) a v dopravě na stavbu. Při posuzování této skutečnosti byl brán zřetel na předchozí zkušenosti se zhotovitelem a toto minimální prodloužení termínu je z stavby přijatelné.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:ANO			
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): do časového plánu (Ano/Ne): ANO Snížení ceny o: I:ANO (Kč bez DPH) N: Dopady: do ceny: Zvýšení ceny o I: (Kč bez DPH) N:		NE Termín dokončení: Bilance: Cena dle SOD: Méněpráce: - 50.284,80Kč bez DPH SOD - méněpráce: 2.210.257,50Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.210.257,50Kč 2.210.257,50Kč	

Zástupce zhotovitele - Jméno: R. Jára – PETROM STAVBY a.s. Datum: 30.8.2018
(01 41 4 348 482)

Podpis:

Zástupce objednatele - Jméno: Kunsta – LS Kladsterec

Datum: 30.8.2018

Podpis:

Přílohy: žádost