

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 4. 6. 2018 na stavební práce

„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice - Stavební úpravy sociálních zařízení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

Se sídlem: Mišáková 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 6. 2018 č. 2018/03578/OI/DSM na stavební práce pod názvem akce „**Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice - Stavební úpravy sociálních zařízení**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

[illegible]

20,54 m ² izolačních stěrek, 3,95 m sprchového žlabu, 9,185 m ² kompletizovaných stěn, 47,63 m ² keramické dlažby, 33,16 m ² obkladů a 4 ks madel. Provedení oddělení učtelského a chlapeckého WC, zasekání přírodního potrubí požární vody k hydrantu do zdi a podlahy v délce 18,4 m, 79,65 m ² nové nášlapné vrstvy z PVC, 8 m ² tepelné izolace a izolace proti vodě a 139 m ² kompletního vyčištění budovy.		- 417 052,89
3) Dílly, ZL č. 3 Prodloužení splaškové kanalizace DN 160 mm v délce 7 m, osazení 4 ks nových umyvadel a instalační předstěny bidetu, provedení betonové mazaniny v objemu 2,84 m ³ a 139 m ² kompletního vyčištění budovy. Odpčet 2 ks osoušečů rukou, 1 ks pisoárové splachování s rad. čidlem, 14,98 m ² SDK podhledu, 2 ks protipožárních dveří, 8,808 m ² obkladu.	42 336,92	- 87 983,63
Vícepráce a méněpráce celkem	841 964,79	- 857 753,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		- 15 788,41

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 999 950,30	1 049 989,56	6 049 939,86
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	- 15 788,41	- 3 315,57	- 19 103,98
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	4 984 161,89	1 046 673,99	6 030 835,88

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: šest milionů třicet tisíc osm set třicet pět korun českých osmdesát osm haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 11. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 21-09-2018

Za Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 21.9.2018

Za Zhotovitele



Václav Hrubý/Daniel Hrubáň
jednatel společnosti