

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/211**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Karlovy Vary,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**IK Plzeň s.r.o**

IČO: 49789066

DIČ: CZ 49789066

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 4655

sídlo: Kozinova 122, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

korespondenční adresa: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupený: [REDAKCE] jednatel

ve věcech technických jedná [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „Lesní cesta Labut“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 1 předmětné smlouvy se upravuje:

1. Zahájení prací na díle (dále jen „zahájení prací“): 19.10.2017  
Odevzdání prací na DUR (dále jen „odevzdání prací“): 7.12.2017  
Odevzdání prací na DSJ (dále jen „odevzdání prací“): 19.4.2019

Odevzdáním prací se rozumí mimo jiné předání jednoho paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 30.4.2019; objednatel se zavazuje provedené dílo převzít. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat projektovou dokumentaci ve stupni DUR do 29.12.2017.
- 2) Projektant požádal o prodloužení termínu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSJ) a pro zajištění potřebných dokladů k vydání stavebního povolení. Důvodem uzavření dodatku je zdržení vydání vyjádření od dotčených orgánů státní správy.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne: 20.9.2018

Ve Kdyni dne: 14/0