

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 205/18/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s. r. o.

IČO: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce na díle s názvem: Stavební úpravy 2. NP v hlavní budově Zoo Praha.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce, které byly vyvolané na základě nových požadavků ze strany objednatele při realizaci Stavebních úprav 2. NP v hlavní budově Zoo Praha. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Cena za dílo

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

154 010,25 Kč bez DPH

(slovy: stopadesátčtyřítisícdesetkorunčeskýchadvacetpěthaléřů)

32 342,15 Kč DPH 21%

186 352,40 Kč včetně DPH

IV.3. Smluvní strany se dále dohodly na odpočtu ve výši:

- **13 190,00 Kč bez DPH**

(slovy: třinácttisícstodevadesátkorunčeských)

- **2 769,90 Kč DPH 21%**

- **15 959,90 Kč včetně DPH**

IV.4. Celková cena díla se tedy navýší o:

140 820,25 Kč bez DPH

(slovy: stočtyřicettisícosmsetdvacetkorunčeskýchadvacetpěthaléřů)

29 572,25 Kč DPH 21 %

170 392,50 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla podle dodatku č. 1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v cenové nabídce ze dne 17. 9. 2018 obsažené ve změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2018 a tohoto dodatku č. 1 činí:

832 960,50 Kč bez DPH

(slovy: osmsetřicetdvatisícdevětsetšedesátkorunčeskýchapadesáthaléřů)

174 921,70 Kč DPH 21 %

1 007 882,20 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

II.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o díle ze dne 18. 6. 2018 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


II.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2018, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne

21 -09- 2018



objednatel



zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1



ZOO PRAHA

Změnový list číslo: ZL 01

Název akce: „Stavební úpravy 2. NP v hlavní budově Zoo Praha““

Smlouva č.: 2018011, č. objednatele 205/18/PEN ze dne 18. 6. 2018

Zhotovitel: P&M bau s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

1.1 Na základě požadavků investora bylo rozšířeno vedení a počet vývodů elektroinstalace.

1.2 Z důvodů vyrovnání nášlapných výšek ve všech místnostech bylo rozhodnuto o doplnění dlažby do místností č. 1.28.

1.3 Z dispozičního hlediska byl přesunut radiátor v místnosti 1.29 oproti původnímu umístění a v návaznosti bylo upraveno trubní vedení a osazen nový radiátor v místnosti č. 1.30.

1.4 Na základě požadavku investora budou vyměněny interiérové dveře z místností č. 1.25 do místností č. 1.28 a do místnosti 1.29.

1.5 V návaznosti na rekonstrukci terasy před místností č. 1.25 bylo nutné vyměnit okna a dveře. Výměna není součástí této akce, ale bylo nutné pro osazení nových oken a dveří upravit nadpraží v otvorech a následně začistit navazující stěny.


1.6 Na základě požadavku investora bude obložena celá plocha stěn do výšky 2,0 m a instalováno zrcadlo s osvětlením nad umyvadlem v místnosti č. 1.29.

2. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	-13 190,00 Kč	---
NAVÝŠENÍ	154.010,25 Kč	---

3. Změna realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

4. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele	Milan Bábela	pověřený jednatelem společnosti	
zástupce objednatele	Ing. Šárka Nováková	ekonomicko provozní náměstek	
	Kateřina Retová	investiční referent	
zástupce projektanta a TDI	Kateřina Retová	hlavní projektant a TDI	

5. Změnový list č. ZL 01 ze dne: 18. 9. 2018

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: VCP

Místo: ZOO Praha - Stavební úpravy 2. NP v hlavní budově Zoo Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

17.9.2018

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
demontáž otopného tělesa v tel.ústředně	1,00	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
nový přívod út k tělesu v tel.ústředně	1,00	kpl	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
bourání betonového nadpraží oken a dveří 100x200 mm	4,60	bm	990,00 Kč	4 554,00 Kč
osazení ocelových profilů pod betonový věnec u oken a dveří	4,60	bm	1 420,00 Kč	6 532,00 Kč
začištění nadpraží oken a dveří	4,60	bm	610,00 Kč	2 806,00 Kč
demontáž dřevěných zárubní	2,00	ks	650,00 Kč	1 300,00 Kč
oprava omítek v tel.ústředně	3,00	m2	380,00 Kč	1 140,00 Kč
vyrovnání podlahy stěrkou v chodbě	5,00	m2	290,00 Kč	1 450,00 Kč
plentování zdíva po instalacích (elektro VCP)	20,00	m2	380,00 Kč	7 600,00 Kč
začištění ostění po demontáži zárubní	2,00	m2	380,00 Kč	760,00 Kč
vyrovnání stěn pod obklad	6,00	m2	190,00 Kč	1 140,00 Kč
obklad BLG55	8,00	m2	450,00 Kč	3 600,00 Kč
pokládku obkladu	6,00	m2	450,00 Kč	2 700,00 Kč
dlažba BLG32 (WC)	6,00	m2	450,00 Kč	2 700,00 Kč
pokládku dlažby (WC)	5,00	m2	450,00 Kč	2 250,00 Kč
neruzové lišty	26,00	bm	150,00 Kč	3 900,00 Kč
dodávka a montáž otopného tělesa Radik VK vč.uzavíracích armatur a hlavice	1,00	ks	3 290,00 Kč	3 290,00 Kč
nástěnné zrcadlo s osvětlením	1,00	ks	2 980,00 Kč	2 980,00 Kč
montáž interiérových dveří	2,00	ks	2 900,00 Kč	5 800,00 Kč
dveře obložkové prosklené	2,00	ks	11 990,00 Kč	23 980,00 Kč
zárubeň obložková 170mm	2,00	ks	5 210,00 Kč	10 420,00 Kč
kování	2,00	ks	890,00 Kč	1 780,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	ks	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
Přesuny hmot	1,00	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Doprava	1,00	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
silový kabel CYKY 3 x 1,5	20,00	m	17,50 Kč	350,00 Kč
silový kabel CYKY 3 x 2,5	80,00	m	26,25 Kč	2 100,00 Kč
kabel UTP Cat 5e	130,00	m	12,25 Kč	1 592,50 Kč
elektroinstalační krabice KPR 68	20,00	ks.	16,80 Kč	336,00 Kč
kabel CYKY 5x1,5	50,00	m	21,00 Kč	1 050,00 Kč
zásuvka 230V/16A ABB Tango-bílá	8,00	ks.	148,75 Kč	1 190,00 Kč
vypínač ABB Tango - řazení1	2,00	ks.	131,25 Kč	262,50 Kč
zásuvka ABB Tango datová dvojitá	5,00	ks.	210,00 Kč	1 050,00 Kč
zásuvka 230V/16A ABB Tango-červená	4,00	ks.	177,00 Kč	708,00 Kč
kabel HDMI 15m 1.4 Hi	1,00	ks.	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč
trubka LPE 32	10,00	m	15,00 Kč	150,00 Kč
krabice KT125	2,00	ks.	122,00 Kč	244,00 Kč
trojrámeček Tango - bílá	2,00	ks.	69,00 Kč	138,00 Kč
Podlahový box Legrand 88064 4M nerez IP66	1,00	ks.	4 120,00 Kč	4 120,00 Kč
vypínač 6+6 IP 44	1,00	ks.	221,00 Kč	221,00 Kč
dvojnásobný rámeček Tango - bílá	2,00	ks.	52,50 Kč	105,00 Kč
čtyřnásobný rámeček Tango - bílá	4,00	ks.	66,25 Kč	265,00 Kč
drobný instalační materiál	1,00	ks.	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
plastová trubka FA 25mm černá	6,00	m	99,00 Kč	594,00 Kč
svítidlo LED přisazené 18W	3,00	ks.	1 540,00 Kč	4 620,00 Kč
zásuvka TV/SAT	2,00	ks.	255,00 Kč	510,00 Kč
koaxiální kabel	80,00	m	22,00 Kč	1 760,00 Kč
rozbočovač	1,00	ks.	299,00 Kč	299,00 Kč
jednopolový jistič 10 A, Eaton	3,00	ks.	113,75 Kč	341,25 Kč
jednopolový jistič 16 A, Eaton	4,00	ks.	105,00 Kč	420,00 Kč
proudový chránič čtyřpólový 25/0,03 A, Eaton	1,00	ks.	1 140,00 Kč	1 140,00 Kč
jističochránič 10A/0,03	2,00	ks.	1 521,00 Kč	3 042,00 Kč
montáž	1,00	kpl	15 980,00 Kč	15 980,00 Kč
instalační materiál (sádra, pásky atd.)	1,00	ks.	900,00 Kč	900,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH	154 010,25 Kč
DPH 21%	32 342,15 Kč
SUMA CELKEM VČ. DPH	186 352,40 Kč

P & M bau, s.r.o.
Dušní 906/8 Praha 1 ,110 00

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: méněpráce

Místo: ZOO Praha - Stavební úpravy 2. NP v hlavní budově Zoo Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum: 17.9.2018

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
dodávka a montáž stěny do sprchového koutu	1,00	ks	13 190,00 Kč	13 190,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH	13 190,00 Kč
DPH 21%	2 769,90 Kč
SUMA CELKEM VČ. DPH	15 959,90 Kč