

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17.7.2018**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	20 -09- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	1828/1E/18 <i>Phalad</i>

**I.**

Smluvní strany:

Zhotovitel:




Jméno: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.,**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 32897  
Zastoupený:   
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
Doručovací adresa: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
IČ: 25560191  
DIČ: CZ25560191  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený:   
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení:   
číslo účtu: 

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.7.2018:**

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Opravy sportovních ploch ZŠ Masarykova - Plotiště“ v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 118048 (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně po odstranění původního umělého trávníku bylo odhaleno nevyhovující podloží, které se muselo odstranit nad rámec předpokládaný v projektové dokumentaci. Chybějící část odstraněného podloží je třeba doplnit novým podložím frakce 4/8. Dále zápisem ve stavebním deníku byla u zámečnických konstrukcí konstatována potřeba výměny vzpěr za nové, neboť staré byly deformované a neplnily svou funkci.

3. Oproti nově najevo vyšlé potřebě víceprací bylo zjištěno, že není třeba některé vybrané stavební práce provádět vůbec (tzv. méněpráce), tyto méněpráce jsou uvedeny a specifikovány v přípojeném změnovém listu. Konkrétně se jedná o nátěr fotbalových branek, které jsou z hliníku a nátěr není třeba provádět.

### III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím navýšení o celkem 156.404,- Kč bez DPH (vícepráce) a naopak snížení o celkem 31.066,51 Kč (méněpráce), celkem se sjednaná cena díla navýší o 125.337,69 Kč. Článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:*

*Celková smluvní cena díla bez DPH 1,828.576,76 Kč  
DPH 21% 384.001,12 Kč*

*Celková smluvní cena díla vč. DPH 2,212.577,88 Kč.“*

### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 17.9.2018


V Hradci Králové dne 17.9.2018

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

jednatel společnosti  
Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

ředitel



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018-078	Opravy sportovních ploch ZŠ Masarykova
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	01	Dodatek č. 1

Objednatel:	IČO:
	DIČ:


Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>156 256,61 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Dokončovací práce, nátěry	HSV				
Cena celkem					125 337,69	0

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	18. 9. 2018	
<p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Úprava pláň nad rámeček rozpočtu včetně přemístění sypaniny z hornin</li> <li>2. Podklad z kameniva frakce 4/8</li> <li>3. Konstrukce zámečnické</li> <li>4. Nátěry</li> </ol> <p><b>ad 1) Úprava pláň nad rámeček rozpočtu včetně přemístění sypaniny z hornin</b> Po odstranění původního umělého trávníku, bylo odhaleno nevyhovující podloží. (položka 1,2, 3,4 )</p> <p><b>ad 2) Podklad z kameniva frakce 4/8</b> Z důvodu úpravy pláň nad rámeček rozpočtu, je nutné doplnit chybějící podloží. (položka 7)</p> <p><b>ad 3) Konstrukce zámečnické</b> Byla domluvena zápisem do SD, výměna vzpěr za nové. Stávající byli deformované a neplnily správnou funkci.</p> <p><b>ad 4) Nátěry</b> Nátěr fotbalových branek se nebude provádět. Branky jsou z Al materiálu a není nutné natírat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (2,4,8,9,11): 31 066,51,-	Cena víceprací bez DPH: Položky (1,3,7,10): 156 404,00,- Kč	
<b>Celkem: 31 066,51 Kč</b>	<b>Celkem:156 404,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>125 337,69 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co		

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:



Datum:

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.



Ověřil:

Schválil: