

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 03/2016/Ha

Pro stavbu :

„ Uherské Hradiště – Palackého náměstí – rekonstrukce vodovodu „

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ: 49453866 DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111 fax: 572 551 118
bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: ██████████

Zhotovitel: **VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**
tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 7729
zastoupená: Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
tel.: 518 307 911 fax : 518 307 982
bankovní spojení: ██████████
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Popelka, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: ██████████
stavbyvedoucí: ██████████

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají Dodatek č. 1 k základní SoD, kterým se upravuje následující článek 3. Doba plnění ze základní smlouvy č. 03/2016/Ha :

3. DOBA PLNĚNÍ:

Na základě dohody zástupců smluvních stran ve věci zajištění provozu přilehlého parkoviště a zabezpečení průchodnosti přilehlých chodníků v prostoru staveniště na Palackého náměstí v Uherském Hradišti a dle zápisu ve stavebním deníku list č. 5625611 ze dne 8.11.2016 doloženého v příloze, se upravuje následující odstavec smlouvy o dílo :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době :
Termín dokončení stavebních prací :**do 30.11.2016**

Nový termín dokončení nahrazuje původně sjednaný termín dokončení dle SoD do 14.11.2016

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

Ve Veselí nad Moravou, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti