
















DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/050/He, uzavřené dne 29.05.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL: statutární město Třinec**
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technick 
- ve věcech reklam 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL: R+M stavební s. r. o.**
zapsána: OR KS v Brně, oddíl C, vložka 41850
zastoupena: Milanem Vysokým – jednatele společnosti
jednání ve věcech:
smluvních: Milan Vysoký – jednatel společnosti
technických-stavby 
zástupce stavbyved 
reklamací: 
se sídlem: Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
IČ: 277 97 376
DIČ: CZ27797376
telefon: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 



I. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 2.741,55 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/050/He na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Petra Bezruče“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.05.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 943.863,12 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4670 ze dne 03.09.2018.

14. 09. 2018
V Třinci dne

Za objednatele:



14. 09. 2018
V Jablunkově dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
Milan Vysoký
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	R + M stavební s.r.o.		
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	22.8.2018
Název akce:	Rekonstrukce ZŠ Petra Bezruče "Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550"		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Pro napojení vybavení počítačové učebny bylo nutné provést rozvody silnoprůdu a slaboprůdu v nových stolech.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Z důvodu duplicity prací s dodávkou konektivity byly odečteny zdvojené položky.
Dle skutečného stavu byly narovnány výměry.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -49 350,25 Kč	Cena víceprací bez DPH: 52 091,80 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 741,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD a Dod. č.1 bez DPH: 941 121,57 Kč	Nová cena bez DPH: 943 863,12 Kč

schválil (Dodavatel): Milan Vysoký

schválil (Objednatel): Daniel Heczko

schválil (TDI): Zbyšek Malý

schválil (Projektant): Ing. Jan Beneš

Změnový list č.02

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Petra Bezruče

"Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, r.č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550"

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R + M stavební s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Jazyková učebna	52 091,80 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		52 091,80 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Jazyková učebna	- 48 675,06 Kč
	Dílny	- 675,19 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 49 350,25 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		2 741,55 Kč
--	--	--------------------

Dodavatel: Milan V

Objednatel: Daniel H

TDI: Zbyšek

Projektant: Ing. Jan

S:	011/2018	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550
O:	01	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
R:	01	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						3 416,74

Díl: 760		Sádkartonové konstrukce				400,00
1	R1	Úprava SDK pohledu kolem elektro žlabu v počítačové učebně	soubor	1,00000	400,00	400,00
Díl: M21		Elektromontáže (stoly)				51 115,00
4	PČ4	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	8,00000	52,00	416,00
5	PČ9	CYKY-O 2x1,5(A)	m	60,00000	24,00	1 440,00
6	R2	Tr ohebná d 40 750n	m	100,00000	43,00	4 300,00
8	PČ11	tr ohebná d32 750N PVC	m	100,00000	29,00	2 900,00
11	PČ15	svorka OP	kus	5,00000	308,00	1 540,00
17	PČ32	Krabice plast. IP54 na povrchu se svorkovnicí	kus	5,00000	164,00	820,00
18	R3	Parapetní kanál dutý	m	24,00000	512,00	12 288,00
19	R4	Krabice přístrojové lištové	kus	115,00000	86,00	9 890,00
20	R5	Podložka přístrojová	kus	59,00000	67,00	3 953,00
23	PČ38	protipožární ucpávka	m2	0,50000	748,00	374,00
25	PČ45	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x7cm	m	5,00000	109,00	545,00
27	PČ51	HDMI kabel 12m	kus	1,00000	11 028,00	11 028,00
28	PČ2	VGA kabel 12m	kus	1,00000	1 621,00	1 621,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				576,80
30	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,40000	210,00	294,00
31	622412323R00	Vnitřní omítka silikonová rýhovaná vč. podkladní penetrace, špaleta mezi dveřmi	m2	1,40000	202,00	282,80
Díl: M21		Elektromontáže (datový rozvaděč)				-48 414,00
2	PČ50	Instalační kabel Cat.5e UTP, prováděla se pouze montáž	m	-685,00000	7,00	-4 795,00
3	PČ55	Dat.rozvaděč 42U, 2xPATCH panel 24ks ...	kus	-1,00000	25 158,00	-25 158,00
7	PČ10	Tr ohebná d50 320N PVC	m	-15,00000	44,00	-660,00
9	PČ13	CYA 6zž	m	-15,00000	32,00	-480,00
10	PČ14	CYA 4ZŽ	m	-15,00000	27,00	-405,00
12	PČ16	elektroinstalační lišta 18x13	m	-45,00000	37,00	-1 665,00
13	PČ19	Lištová krabice pro zásuvku	kus	-64,00000	61,00	-3 904,00
14	PČ29	KR68, nebo do dutých stěn	kus	-15,00000	62,00	-930,00
15	PČ30	KR97	KUS	-4,00000	70,00	-280,00
16	PČ31	Krabice K125	kus	-1,00000	194,00	-194,00
21	PČ34	Sporáková přípojka malá	kus	-1,00000	892,00	-892,00
22	PČ37	Napojení ventilátorů, pohonů a zařízení VZT	kus	-5,00000	138,00	-690,00
24	PČ44	Vysekání rýh ve zdivu 3x3cm	m	-50,00000	75,00	-3 750,00
26	PČ47	Vysekání , vyvrtání kapes pro krabice	kus	-10,00000	43,00	-430,00
29	PČ54	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	kus	-37,00000	113,00	-4 181,00
Díl: 784		Malby				-261,06
23	784221101RT1	Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	-4,14380	16,00	-66,30
24	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních , odstín I, dvojnásobné	kus	-4,14380	47,00	-194,76

S:	011/2018	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550
O:	01	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
R:	02	Stavební část - Dílny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-675,19

Díl: 784		Malby					-675,19
23	784221101RT1	Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	-10,71728	16,00	-171,48	
24	784225113RT1	Malby z malířských směsí, disperzních , odstín I, dvojnásobné	m2	-10,71728	47,00	-503,71	