

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.: 3010H1160018**

### **1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</i>	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
<i>Bankovní spojení:</i>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
<i>IČ:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

<b>Zhotovitel:</b>	TexColor stavební, s. r. o.
<i>Sídlo:</i>	Vráto 87, 370 01 České Budějovice
<i>Registrace:</i>	
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Ondřej Hačka
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Ondřej Hačka
<i>Bankovní spojení:</i>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
<i>IČ:</i>	017 25 947
<i>DIČ:</i>	CZ01725947

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

### **2. Preambule**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2016 Smlouvu o dílo č. 3010H1160018, č. j. NPÚ-430/94269/2016 týkající se akce – NKP SZ Třeboň – celkové opravy a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá ze změnových listů ZL č. 1 a 2, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.

### 3. Předmět dodatku č. 2

#### 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.8 v tomto znění:

2.8 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 1 a 2, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno v jednotlivých změnových listech ZL č. 1 a 2.

#### 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, který nově zní takto:

6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách:

1 766 600,- Kč bez DPH, 370 986,- Kč výše DPH (21 %), 2 137 586,- Kč včetně DPH (21 %).

(slovy: dvamilionyjednostotřicetsedmtisícpětsetosmdesátšest korun českých)

Cena díla se mění:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 766 600,00 Kč
<i>Cena částí díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce)</i>	466 228,00 Kč
<i>Cena částí díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 snižen bez DPH (méně práce)</i>	54 746,00 Kč
Cena částí díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (balance)	411 482,00 Kč
<b>Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>2 178 082,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>457 397,22 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>2 635 479,22 Kč</b>

*V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.*

*Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.*

*DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.*

#### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 1 a 2.

V Českých Budějovicích dne 17. 9. 2018

V Českých Budějovicích dne 17. 9. 2018

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Ing. Ondřej Hačka**  
jednatel