

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 1	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 1			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník:			
Popis změn: ZL1 - Sanace sloupů: Při demontáži ocelové konstrukce vynášející původní parapety š. 0,45 m a kryty radiátorů bylo zjištěno, že konstrukce je navařena k hlavní nosné výztuži ŽB sloupů. Při odřezávání konstrukce došlo k obnažení výztuže. Poškozené povrchy sloupů v místech kotvení ocelové konstrukce se navrhuje vyspravit speciální reprofilační maltou betonových povrchů nanesených přes spojovací můstek na očištěný podklad.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček			
razítko, podpis			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 1
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č.1		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL1 – Sanace sloupů (viz příloha).		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 16 630,57 Kč (bez DPH) (slovy): šestnácttisícšestsetřicetkorun českých bez DPH		
zvýšení ceny o	16 630,57 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla		
prodloužení lhůty o	2 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 1	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
ZL 1 - Sanace sloupů: Při demontáži ocelové konstrukce vynášející původní parapety š. 0,45 m a kryty radiátorů bylo zjištěno, že konstrukce je navařena k hlavní nosné výztuži ŽB sloupů. Při odřezávání konstrukce došlo k obnažení výztuže. Poškozené povrchy sloupů v místech kotvení ocelové konstrukce se navrhuje vyspravit speciální reprofilační maltou betonových povrchů nanesených přes spojovací můstek na očištěný podklad.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	16 630,57 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	2 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.004.770,57 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	212 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	