

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 8	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: ZS – Zařízení staveniště				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 8				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
<u>Popis změn:</u> ZL 8 – Zařízení staveniště Na základě vyjádření správce komunikace SLUMEKO, s.r.o. byl polohově změněn vjezd na staveniště oproti zakresu v projektové dokumentaci. V důsledku této změny byla zmenšena původně uvažovaná příjezdová plocha ke stavbě ze silničních panelů, odečteny byly veškeré položky se změnou související (rozebrání ploch, odstranění podkladu, sejmutí ornice, přesuny hmot atd.).				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 8
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 8		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL 8 - Zařízení staveniště (viz příloha).		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o - 173 636,66 Kč (bez DPH) (slovy): stosedmdesátřítisícšestsetřicetšestkorun českých bez DPH		
zvýšení ceny o	0 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 173 636,66 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 8	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 17. 7. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
ZL 8 - Zařízení staveniště Na základě vyjádření správce komunikace SLUMEKO, s.r.o. byl polohově změněn vjezd na staveniště oproti záznamu v projektové dokumentaci. V důsledku této změny byla zmenšena původně uvažovaná příjezdová plocha ke stavbě ze silničních panelů, odečteny byly veškeré položky se změnou související (rozebrání ploch, odstranění podkladu, sejmutí ornice, přesuny hmot atd.).			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	0 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 173 636,66 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.185.371,84 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	236 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	