

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 9	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 9				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (<i>Oddíl: SO-02 Zateplení obálky budovy, pol. 696-713, 715-719</i>), položky jsou v rozpočtu popsány jako hliníkové dveře (D06). Ve skutečnosti se jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. Jednotlivé bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (List - <i>Popisy – Komentáře RTS</i>). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou projektové dokumentace (<i>Výpisem výplní otvorů č. v. 35</i>), ze kterého jsou jednotlivé výplně a požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Dle vyjádření zhotovitele uvedená jednotková cena zohledňuje okna nikoliv dveře, jedná se pouze o formální chybu v popisu jednotlivých položek. Ve zjišťovacích protokolech provedených prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů dle výrobní dokumentací. V rámci realizace stavby bylo provedeno podrobné zaměření výplní otvorů, nízké okenní parapety budou v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., §26 bod 5 navýšeny na požadovanou výšku (min. 850 mm od úrovně podlahy). Navýšení se provede 100 mm nadbetonávkou na zašalovaný parapetní panel.				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 9
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 9		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o -333 452,87 (bez DPH) (slovy): třistatřicetřitisícčtyřistapadesátdvěkoruny české bez DPH		
zvýšení ceny o	4 506 904,34 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 4 840 357,21 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 9	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: V rámci smluvního položkového rozpočtu byl zjištěn nesoulad ve specifikaci položek výplní otvorů (<i>Oddíl: SO-02 Zateplení obálky budovy, pol. 696-713, 715-719</i>), položky jsou v rozpočtu popsány jako hliníkové dveře (D06). Ve skutečnosti se jedná o atypická hliníková okna v souladu s vlastnostmi uvedenými v projektové dokumentaci. Jednotlivé bližší specifikace a požadavky na výplně kladené jsou dále zřejmé z položkového rozpočtu (<i>List - Popisy – Komentáře RTS</i>). Zhotovitel stavby nacenil tyto položky v souladu s uvedenou specifikací a přílohou projektové dokumentace (<i>Výpisem výplní otvorů č. v. 35</i>), ze kterého jsou jednotlivé výplně a požadované technické vlastnosti na ně kladené zcela zřejmé. Dle vyjádření zhotovitele uvedená jednotková cena zohledňuje okna nikoliv dveře, jedná se pouze o formální chybu v popisu jednotlivých položek. Ve zjišťovacích protokolech provedených prací budou položky fakturovány v souladu se skutečně osazenými výplněmi otvorů dle výrobní dokumentací. V rámci realizace stavby bylo provedeno podrobné zaměření výplní otvorů, nízké okenní parapety budou v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., §26 bod 5 navýšeny na požadovanou výšku (min. 850 mm od úrovně podlahy). Navýšení se provede 100 mm nadbetonávkou na zašalovaný parapetní panel.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	4 506 904,34 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	-4 840 357,21 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	26 851 918,97 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	236 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	