

D o d a t e k č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. S928/2018/057

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem - ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.

IČO: 251 59 674

DIČ: CZ25159674

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

sídlo: Ražice 56, 398 22 Ražice

zastoupený: Ing. Pavlem Kovářem, Ing. Petrem Soukupem – jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která se upravuje na **2 914 847,00 Kč** bez DPH, slovy dvě miliony devět set čtrnácti tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturováno dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	2 886 138,00 Kč
Méněpráce	33 676,00 Kč
Vícepráce	62 385,00 Kč
Konečná cena	2 914 847,00 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, změnový list stavby, zápisy ze stavebního deníku

V Ražicích, dne: 7.09.2018

10 -09- 2018
V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

STROPČOV CZ PŘÍLOHA

Jednatelé společnosti

ředitel KR České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 22.8.2018	
Název veř. zakázky: LESNÍ CESTA MEŠNÁ					
Zhotovitel: STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.					
Objednatel: LESY ČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNANY					
Název akce (majetku): LESNÍ CESTA		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů: Stavební díly:	
Popis změny: - VZHLÉDEM KE VZNIKU NAHODILÉ TĚŽBY V TĚSNÉ BLÍZKOSTI STAVBY LESNÍ CESTY MEŠNÁ DOJDE K POSUNUTÍ HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU Z 0,216 KM DO 0,249 KM A TÍM I MOŽNOSTI ZRUŠENÍ PR 3 DN 400. - DÁLÉ BUDE PROVEDENO PRODLOUŽENÍ PR 2 DN 400 V 1,223 KM ZE 6M NA 9M					
Zdůvodnění změny: - PŘÍSTUP DO POROSTU AŽ ZA ODTOKEM PROPUSTKY PO NOVÉ Lince, FINANČNÍ ÚSPORA ZA NYNÍ ZBYTČIVÝ OBJEKT - PD POČÍTALA SE 6M, ALE JE PŘÍLIŠ ÚZKÉ VZHLÉDEM K POLOŽKÁM H.S					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: GK PLAVEC-MICHALEC ING. LADISLAV ČABRADEK				Datum: 22.8.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 33676 Kč N:	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	- 33676,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			2 252 462,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 252 462,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		PETR BLÁHA	Datum: 22.8.2018		Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		ONDŘEJ PECHAČEK	Datum: 22.8.2018		Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
POLOŽKOVÝ ROZPOČET					
Poznámka:					


Datum	Denní záznamy stavby
21. 8. 2018	Teplota: +19, +10°C Větr. sila: 1-2
Úhrn	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Průměr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ROZPOČET

Rozpočet	#REFI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
17M07	Lesní cesta - Mešná, méněpráce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STAREKO CZ Písek s.r.o.	Zakázkové číslo	17M07
Rozpočtoval	Ing. Pavel Kovář	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis			
		STAREKO CZ Písek s.r.o. 			
Základ pro DPH		21,0%		-33 676,00 Kč	
DPH		21,0%		-7 072,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0%		0,00 Kč	
DPH		0,0%		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-40 748,00 Kč	

Poznámka: PROJEKTANT SOUHLASÍ

Rozpočet - méněpráce

Stavba :	17M07 Lesní cesta - Mešná, méněpráce	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Komunikace	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-8,60	134,40	-1 155,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-8,60	18,70	-160,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	-43,00	3,70	-159,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 475,76		0,00000		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
24	465511311R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl. MC10, 20 cm	m2	-2,00	1 094,00	-2 188,00	0,42855	-0,85710	0,00000	0,00000
	Celkem za	Komunikace				-2 188,00				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
43	317321017R00	Římky zdi a valů z betonu C 25/30	m3	-0,22	2 255,00	-496,10	2,54278	-0,55941	0,00000	0,00000
45	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	-2,00	9 650,00	-19 300,00	7,02750	-14,05500	0,00000	0,00000
47	919536111R00	Obetonování trub propustku bet. C 20/25	m3	-0,56	2 095,00	-1 173,20	2,53538	-1,41981	0,00000	0,00000
48	919571113R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 500 mm	m	-3,00	1 242,00	-3 726,00	0,79522	-2,38566	0,00000	0,00000
54	28614558	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 400/6000	kus	-0,50	10 634,30	-5 317,15	0,10980	-0,05490	0,00000	0,00000
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-30 012,45		-18,47478		0,00000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2	
				Datum změny: 14.2.2018	
Název veř. zakázky: LESNÍ CESTA MEŠNA					
Zhotovitel: STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.					
Objednatel: LESY ČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNANY					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	
LESNÍ CESTA		I N IP NP			
Stavební díly:					
Popis změny:					
OCHRANA PLYNOVODU POMOCÍ SILNIČNÍCH PANELŮ					
Zdůvodnění změny:					
POŘADATEL SPOLEČNOSTI EON PO VYTÝČENÍ PLYNOVODU VĚDOUČÍHO POD TRASOU KOMUNIKACE					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	
G K PLAVEC - MICHALEC ING. LADISLAV ČABRADEK				22.2.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):			NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 62 385 Kč N:	+ 62 385,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			2 914 847,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 914 847,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		PETR BLÁHA		Datum: 24.2.2018	
Zástupce objednatele - jméno:		ONDŘEJ PECHAČEK		Datum: 24.2.2018	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
POLOŽKOVÝ ROZPOČET, VYTÝČENÍ + ZÁPIS OD PRACOVNÍKA EON					
Poznámka:					

ROZPOČET

Rozpočet	#REFI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
17M07	Lesní cesta - Mešná, vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STAREKO CZ Písek s.r.o.	Zakázkové číslo	17M07
Rozpočtoval	Ing. Pavel Kovář	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		STAREKO CZ Písek s.r.o. Ražice 56 398 22 Ražice	
			
Základ pro DPH		21,0%	62 385,00 Kč
DPH		21,0%	13 101,00 Kč
Základ pro DPH		0,0%	0,00 Kč
DPH		0,0%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 486,00 Kč

Poznámka : PROJEKTANT SOUHLASÍ

Rozpočet - vícepráce

Stavba :	17M07 Lesní cesta - Mešná, vícepráce	Rozpočet:
Objekt :	SO101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 5		Komunikace								
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	51,20	84,30	4 316,16	0,27994	14,33293	0,00000	0,00000
		ochrana plynovodu E.ON		51,20						
38	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	51,20	185,50	9 497,60	0,08350	4,27520	0,00000	0,00000
42	59381338	Panel silniční IZD 16/10 300x198x21,5 cm	kus	8,08	5 997,60	48 460,61	3,17100	25,62168	0,00000	0,00000
		8*1,01		8,08						
	Celkem za	5 Komunikace				62 274,37		44,22981		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
57	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	44,23	2,50	110,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				110,57		0,00000		0,00000



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Lesy České republiky, s.p.
KŘ České Budějovice
Sadová 2388/19
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plynu
www.eon.cz

Petr Horažďovský
T +420-382538542
petr.horazdovsky@eon.cz

Naše značka
P9993-VTL PV p. č. 78/2

Písek, 24.8.2018


**Požadavek uložení betonových silničních panelů – zabezpečení VTL
plynovodu v místě parc. č. 78/2 k.ú. Křešice u Čížové**

Stavba: „Lesní cesta Mešná“

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn požaduje v místě křížení VTL
plynovodu DN 600 uložení betonových silničních panelů v celé šíři a
v přesahu 2m na obě strany od osy potrubí plynovodu.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



011

