



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  
Morava  
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Korespondenční adresa: Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
Tel:  
Fax:  
Zastoupen: vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4735A Žermanice - Lučina“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD. Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací. Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: nižší výměry recyklace a asfaltových vrstev a neprovedení zábradelních svodidel u propustků, které nahradily silniční svodidla. Vícepráce: osazení svodidel u propustků.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení ceny díla o 540 993,22 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 746 647,25
DPH	1 416 795,92
Cena vč. DPH	8 163 443,17

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 205 654,03
DPH	1 303 187,35
Cena vč. DPH	7 508 841,38

## II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 049/OI-U/18-Ře ze dne 28. 5. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

✓  
V Ostravě dne 28. 8. 2018

V Šenově u Nového Jičína dne 28. 8. 2018

ředitel organizace



ředitel oblasti

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599