

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN uzavřené dne 06.03.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 21.12.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 29.6.2018 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **DEKPROJEKT s.r.o.**
Sídlo: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996
IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha
č.ú.: 35-7899980247/0100
zastoupený: **Ing. Vítém Kutnarem, jednatelem a Ing. Ctiborem Hůlkou** na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Janem Janečkem, Ing. Pavlem Štajnrtem
tel. oprávněné osoby: +420 733 168 673, +420 739 388 071

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.7.2017, Dodatku č.2 ze dne 21.12.2017 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště**“.

2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu, ceny díla a rozsahu díla, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně ceny a rozsahu dochází z důvodu nutnosti řešení vzduchotechniky objektů ZŠ Za Alejí, která má návaznost a dopad na střešní plášť, jehož rekonstrukce byla původním předmětem smlouvy.

1. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, bod 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu:

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.11.2018**.

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.1.2019**.

2. Doplňuje se článek 3. „Předmět díla“, odstavec 3.2 „Předmět díla této smlouvy“ o rozšířený předmět díla v následujícím rozsahu:

„Součástí prací zhotovitele je mimo návrhu na rekonstrukci střešního pláště také navržení větrání tříd, chodeb, šaten, drobné vzduchotechniky a úprava předávací stanice a rozvodů tepla pro vzduchotechniku bazénu, tělocvičny a jídelny a navazujících profesí dle následujících požadavků:

A) Vzduchotechnika:

Bazén + šatny (samostatně s ohledem na současné provozování bazénu)

- strojovna vzduchotechniky bude v místě stávající po vybourání stávajících zděných nasávacích a směšovacích komor

Tělocvična

– jedna větrací jednotka pro dvě tělocvičny s možností přepínání samostatného provozu se samostatnou distribucí vzduchu. Bude umístěna na střeše v poloze dělicí roviny obou tělocvičen tak, aby vzduchovody byly v optimální délce. Vzduchovody budou vedeny v příhradové konstrukci střechy.

Jídelna

– větrací jednotka bude na střeše v poloze, aby využila stávající dva prostupy střechou pro přívod a odvod vzduchu do jídelny, vzduchovody budou vedeny viditelně pod stávajícím - novým podhledem (spiro potrubí)

Větrání tříd, šaten a chodeb

– větrací jednotka bude umístěna pod stropem ve středu každé třídy, v podélném směru v chodbách a šatnách s přívodem a odvodem vzduchu do fasády. Speciální větrací jednotka do tříd s rekuperací bude napojena na el. energii, M+R, a odvod kondenzátu do umývadla ve třídě.

Soc. zařízení (WC)

– větrací jednotka s rekuperací bude osazena pod stropem WC s odvodem a přívodem vzduchu do fasády. Bude napojena na el. energii, M+R a odvod kondenzátu.

B) Zdravotní instalace:

Odvod kondenzátu od velkých strojoven na střeše objektu a bazénu a od všech jednotek ve třídách a soc. zařízeních gravitačním nebo čerpadlovým způsobem + el. napojení.

C) Ústřední vytápění:

Úprava ve stávající stanici HV – V vytvořením samostatné stanice tlakově nezávislé jen pro ohřev topné vody pro vzduchotechniku včetně autonomní regulace na konstantní teplotu topné vody hydraulicky oddělené od stávající PS a hydraulicky neznámému stavu stávající otopné soustavy.

D) Měření a regulace.

- řízení a provoz všech výše definovaných zařízení s převodem informací a grafickým zobrazením v místnosti pana školníka (stávající dispečink).

E) El. instalace silnoproud + jiné:

- elektroinstalace pro nové jednotky vzduchotechniky tříd, umývárny a WC, bazénu, tělocvičny a jídelny

- přeložky kabelů klimatizace, optického kabelu pro objekt školy, a kabelů náhradního zdroje a pro TV anténu bytu

F) Stavební část

- zaměření změn v půdorysech

- návrh úprava dispozice u vzduchotechnických jednotek

- návrh podhledu sociálních zařízení a zakrytí vzduchotechnických jednotek

- požárně bezpečnostní řešení

- statické posouzení a návrh průrazů a přetížení střešní / stropní konstrukce VZT jednotkami

G) Výkaz výměr a kontrolní srovnávací rozpočet

- zpracování výkazu výměr pro ocenění prováděcími organizacemi

- zpracování kontrolního srovnávacího rozpočtu“

3. V souvislosti se změnou rozsahu projektových prací se mění i celková cena o oboustranně odsouhlasené vícepráce spočívající ve větším rozsahu předmětu, který nebylo možno při zadání veřejné zakázky předvídat.

Mění se článek 5. „Cena díla“ následovně:

5.1	Cena celkem za úplné provedení díla včetně víceprací	
	Původní cena bez DPH	186 000 Kč
	Cena víceprací bez DPH	544 000 Kč
	Cena celkem bez DPH	730 000 Kč
	Celkem DPH 21%	153 300 Kč
	Cena včetně DPH	883 300 Kč

Z toho

5.1.1	Cena za provedení stavebně – technického posouzení	
	Cena bez DPH	43 000 Kč
	Výše DPH	9 030 Kč
	Cena včetně DPH	52 030 Kč
5.1.2	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS)	
	Cena bez DPH	687 000 Kč
	Výše DPH	144 270 Kč
	Cena včetně DPH	831 270 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1440/85/RM/2018 ze dne 30. 7. 2018.

V Uherském Hradišti dne 19. 9. 2018

V Praze dne 29. 8. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Ctibor Hůlka
ředitel společnosti