

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 22. 11. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/447 Strukov – Šternberk“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.

Spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002

IČ: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Zastoupený: Ing. Janem Šírokým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Přerov



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM ze dne 22. 11. 2014.

ČÁST A.

Dne 22. 11. 2014 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/447 v délce 8,8 km.

Dne 30. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 24. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 19. 2. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 14. 3. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 13. 6. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 5, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. Odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|--------------------|
| a) termín zahájení projekčních prací | 1. 12. 2014 |
| b) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD | 15. 1. 2015 |
| c) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu | 31. 5. 2015 |
| d) termín předání ÚR | 3. 2. 2016 |
| e) termín předání SP | 30. 9. 2016 |
| f) termín předání DPS vč. CD nejpozději do | 30. 4. 2016 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/12/2016 ze dne 21. 7. 2016.

V Olomouci dne:

V Přerově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

.....
PRINTES - ATELIER s.r.o.
Ing. Jan Široký
jednatel společnosti