

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2015 na vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálním území Rychnov na Moravě (dále „JPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím pobočky
adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
Tel.: +420 725 189 452
e-mail: m.simek1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Tel.: +420 725 184 842
e-mail: r.brdickova@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 01312774
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel (na základě udělené plné moci ze dne 7.1.2015)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel
Tel.: +420 466 024 111
E-mail: info@geovap.cz
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice

Číslo účtu: 15049248
IČ: CZ15049248
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Daniel Hakl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Fencel

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 3

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 23.3.2015 č. 142-2015-544202 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálním území Rychnov na Moravě (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Dle ujednání v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo – aktualizaci dle Dodatku č. 2 měl zhotovitel:

- do 30.4.2016 odevzdat fakturační celek 3.1.2. – Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.;
- do 31.5.2016 odevzdat fakturační celek 3.1.3. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků;
- do 31.8.2016 odevzdat fakturační celek 3.2. – Nový soupis nároků;
- do 31.8.2016 odevzdat fakturační celek 3.3. – Mapové dílo

V průběhu zpracování pozemkových úprav při zjišťování průběhu hranic vznikly v několika lokalitách pochybnosti o správnosti dříve pořízených jednotlivých geometrických plánů. Řešení chybějících nebo chybně určených výměr je možné pouze zahrnutím parcel katastru nemovitostí (KN) vzniklých z původně přídělůvých parcel do obvodu pozemkových úprav (bod 8.1.1 metodického návodu). Zahrnutí jednotlivých lokalit bylo projednáno s katastrálním úřadem a s vlastníky při zjišťování průběhu hranic. V důsledku dodatečného zahrnutí KN parcel do obvodu pozemkových úprav došlo k navýšení výměry upravovaného území na cca 18 ha a ke změně obvodu upravovaného území, ale i ke zvýšení časové náročnosti při samotném zjišťování průběhu hranic a zpracování předepsané dokumentace.

Z uvedených důvodů se obě smluvní strany dohodly na:

- **prodloužení termínu ukončení fakturačního celku 3.1.2.** – Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **do 31.8.2016** a v souvislosti s tím i na
- **prodloužení termínu ukončení fakturačního celku 3.1.3.** – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **do 31.10.2016**
- **prodloužení termínu ukončení fakturačního celku 3.2.** – Nový soupis nároků **do 31.1.2017**
- **prodloužení termínu ukončení fakturačního celku 3.3.** – Mapové dílo **do 31.1.2017**

Nové termíny ukončení uvedených fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – aktualizace dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změny počtu měrných jednotek vyplývající z upraveného obvodu pozemkových úprav budou ošetřeny samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo po zpracování výsledků zjišťování průběhu hranic pozemků.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dříve uzavřených dodatků č.1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 142-2015-544202 ze dne 23.3.2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Jiří Fencel
(na základě plné moci)