

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na základě veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Palachova ulice – TDI a BOZP“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Příkazce**“)

na straně jedné a

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 46712143
DIČ: CZ46712143
jednající: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti
zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 2361
Bankovní spojení: XXXXX

Technický dozor: Bc. Jan Jaša

Koordinátor BOZP: Bc. Jan Jaša

(dále jen „**Příkazník**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2017 Příkazní smlouvu na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Palachova ulice – TDI a BOZP“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3 Doba plnění, který se mění takto (změněné části jsou vyznačeny kurzívou a tučně):
- 3.1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 2 v níže vymezeném období:
- Skutečný termín zahájení zajišťované činnosti: duben 2017
- Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti: dnem **vydání** příslušného kolaudačního **souhlasu k Dílu**
- předpokládaný termín ukončení předmětných stavebních prací je **listopad 2018**; předpokládaný termín dokončení Stavby je **do 75 dnů** po dokončení stavebních prací
- 3.2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Příkazce nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení doby plnění, je Příkazce oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín ukončení zajišťované činnosti zůstává nezměněn.
- 3.3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky Stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost Příkazníka dnem odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.
- 3.4. Příkazník **poskytne součinnost k zajištění** vydání příslušného kolaudačního **souhlasu** bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel

Příkazce

V Litoměřicích dne

Příkazník

V Ústí nad Labem dne

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
Bc. Jan Jaša
jednatel