

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **29/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2018/2/VGDX**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2017

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **STRABAG a.s.**

se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti a Bc. Davidem Brůžkem, ekonomickým vedoucím oblasti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/ODO/2018 (841/TD/VG/2018/2/VGDX) na veřejnou zakázku „**Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice III/2172**“ je změna identifikačních údajů zhotovitele stavby ve smyslu změny osob zastupujících zhotovitele a změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se navyšuje o zjištěné vícepráce – provedení kácení lesní zeleně vyvolané stavbou, které po dohodě s Lesy ČR zahrnuje i stromy a keře, ležící na hranici trvalého záboru a u kterých by došlo v průběhu provádění stavebních prací k poškození kořenového systému. Celkem se jedná o 33 stromů.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Identifikační údaje zhotovitele

Původní znění

2. STRABAG a.s.

se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zastoupená na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím
oblasti a Bc. Davidem Brůžkem, ekonomickým vedoucím oblasti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Nové znění

2. STRABAG a.s.

se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zastoupená na základě plné moci:
Lubošem Mengrem, technickým vedoucím provozní jednotky
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomickým vedoucím provozní jednotky

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

B. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	10 606 230,33 Kč
21 % DPH	2 227 308,37 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	12 833 538,70 Kč

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	318 591,50 Kč
21 % DPH	66 904,22 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	385 495,72 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	10 924 821,83 Kč
21 % DPH	2 294 212,59 Kč
Cena vč. DPH	13 219 034,42 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 29/ODO/2018, č. zhotovitele 841/TD/VG/2018/2/VGDx zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. *Plná moc*
2. *Situace se zákresem lesních stromů mimo původní rozpočet – část 1, část 2*
3. *Seznam lesních stromů ke kácení*
4. *Cenová nabídka na kácení lesních stromů a keřů*

Dne: 19.9.2018

Dne: 14.9.2018

za objednatele
Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Luboš Menger
technický vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.

za zhotovitele
Ing. Jitka Tesařová
ekonomický vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.