

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev.č. smlouvy objednatele: 586/OFI/2010, ev.č. smlouvy zhotovitele: 10LI01012

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Se sídlem:

Jehož jménem jedná:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen objednatel

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmána

70891095

CZ70891095

KB a.s. Praha 5



2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

Ing. Ladislavem Šimkem, ředitelem střediska (plná moc)

48266230

CZ48266230

Komerční banka a.s.



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.02.2010 takto:

Článek 1

Článek II., bod. 2.1. smlouvy nově zní:

II.

Doba zhotovení díla

1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I této smlouvy v následujících termínech:

DUR

IČ k DUR a zajištění UR

DSP

IČ k DSP

ZDS

AD

04/2010

**do 3 měsíců po získání souhlasů všech
vlastníků pozemků dotčených projektem**

2 měsíce po vydání pravomocného UR

do 9ti měsíců po dokončení DSP

do 2 měsíců od vydání SP

v průběhu stavby

Článek 2 **DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny účinná.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží poskytovatel a 2 příjemce.

V Praze dne 20 -01- 2011

Středočeský kraj:



Ing. Marcel Hrabě
náměstek hejtmána



V Liberci dne 10-1- 2011

Valbek, spol. s r.o.



Ing. Ladislav Šimek
ředitel střediska Liberec

