

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 118/118290,118378/S954/2014/095/Vaš

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AQUION s.r.o.**

sídlem Osadní 324/12a, 140 00 Praha 4

IČO: 49101340

DIČ: CZ49101340

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49057

zastoupený: [REDACTED] – jednatel společnosti

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] CZK

číslo účtu: **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

## dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo  
č. 118/118290,118378/S954/2014/095/Vaš

na akcích SO1: „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a

LBP Bojovského potoka 3,5 v ř.km 0,100-0,150“

SO2: „PBP Vltavy ř.km 72,9 od Skochovic v ř.km. 0,000- 0,300“;

spočívající v době plnění.

Změna nastává v oddíle č. II., odst. č. 1. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy o dílo č. **118/118290,118378/S954/2014/095/Vaš** a nově zní tento odstavec č. 1 takto:

Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: SO1: 28. 2. 2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: SO2: 31.1. 2015


Termín předání projektové dokumentace se prodlužuje z důvodu složitosti majetkoprávního vypořádání a z důvodu upuštění od stavby nové přehrážky, kde bude zpracována pouze studie proveditelnosti.

Ostatní body smlouvy o dílo č. **118/118290,118378/S954/2014/095/Vaš** zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 31.12.2014

V Praze dne: 31.12.2014



vedoucí správy toku – Oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s. p.

AQUION. s.r.o.  
jednatel společnosti

