

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1-10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební úpravy DN č.1 PS 201.1 M - Montáže potrubí DN č.1	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101 / 1 PS 201.1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">1</div>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:
Smlouva o dílo číslo; Objednatel: 2015/2016/OI/VZKÚ; ze dne: 12. 10. 2016
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuša, Milenov 135, IČO: 48392570

Gen. projektant (autorský dohled): KONEKO, spol. s r.o., Výslavní 2224/8; 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72871, IČO: 45193873

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3x	Objednatel										
1x	TDS										
1x	Zhotovitel										
1x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Změna č. 1:
 Úprava skladby sanačního systému na vnější stěně betonové konstrukce DN.
Zdůvodnění změny:
 V návaznosti na aktuální stav stávající betonové konstrukce vnější stěny DN byl upraven rozsah a způsob provedení sanačního systému. Nebudou se sanovat ocelové kotevní desky pochůzkové plošiny. Kotevní desky budou ošetřeny nátěrem. Budou upraveny stávající pororošty pro pasování na nově sanovanou vnější stěnu, současně s nimi bude provedena repase kotevních podpůrných konzol těchto pororoštů. Provedením sanace vnější stěny dojde ke změně její tloušťky a stávající pororošty nelze bez úpravy zpět instalovat.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, část DN č. 1-10	78 989 902,28	Kč bez DPH
VP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	167 872,00	Kč bez DPH
MP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	-11 289,56	Kč bez DPH
Celková cena změny díla (VP - MP)		156 582,44	Kč bez DPH

Časový vliv na plnění SoD: **Zhotovitel podá samostatnou žádost o změnu termínu plnění uvedené vSOD.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-11 289,56	-0,01%	167 872,00	0,21%	156 582,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------