

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1811A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Střelecká 824 – oprava střechy**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **IzoDoI s.r.o.**
Sídlo: Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený: jednatelem Jiřím Doležalem
Telefon: xxx
Email: xxx
ID datové schránky: ftditur
IČ: 288 51 731
DIČ: CZ28851731

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 3 (schválen PV dne 21. 9. 18).

Projekt na opravu vzduchotechniky byl dopracován v průběhu realizace díla; v položkovém rozpočtu byla použita paušální částka, která se mění dle skutečnosti.

Při realizace odkrytý původní světlík a dlažba budou upraveny dle požadavku OPP MMHK. Dlažba repasována, světlík nově překryt vitrínou dle vypracované dokumentace a aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení. Objednatelem byla vybrána dlažba jiná (vyšší tl.) než projektovaná; oproti projektu byla dále objednatelem požadována oprava omítky atiky nad 2. NP a vyrovnání dodatečně zjištěných nerovností střechy. S prováděním víceprací se zvyšují náklady na výtah, zábor, parkovné ŽÚ apod.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede a předá dílo:

31. 12. 2018

2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1 144 686,37 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1 433 332,47 Kč

slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc tři sta třicet dva korun českých 47 hal.

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 21. 9. 2018

.....
za zhotovitele
Jiří Doležal
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 21. 9. 2018