

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM056238/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

### 2. Zhotovitel:

#### **ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.**

Sídlo: Korytná 179, 687 52 Korytná  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 83528  
Jednající/Zastoupený: Pavel Špaček  
IČ: 03070484  
DIČ: CZ03070484  
Bankovní spojení: Komerční Banka  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

### I. Předmět dodatku

1. Dne 7. 10. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM056238/2016-504, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2016, jejíž předmětem je provedení díla „Ledský potok, km 0,000 - 0,500 – odstranění nánosů“.
2. Vzhledem k tomu, že časový harmonogram prací byl plánován na min. 90 dnů a k podpisu Dodatku č. 1 ke SoD došlo dne 21. 10. 2016, předání staveniště 1. 11. 2016, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla dle čl. III Doba a místo plnění smlouvy o dílo, kde jsou zohledněny i zimní měsíce prací. Čl. III se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

#### **Doba plnění díla**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 3. 2017**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Korytné dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

.....  
ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.  
Pavel Špaček  
jednatel