

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený: xxxxxx, předs. představenstva
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: idtexsd

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel obchodního úseku
xxxxxx,
ředitel úseku správy a personalistiky

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, výrobní ředitel

Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2001011923/2010
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 553.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.04.2018 smlouvu o dílo č. 475-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Polní cesty Sudkovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmíněk ujednaných v této smlouvě, a dne 18.5.2018 uzavřely Dodatek č. 1 (Smlouva ve znění Dodatku č. 1 dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů provedení díla z důvodu potřeby zajištění přístupu k sousedním lesním pozemkům, kde probíhala nutná těžba.

Článek II.

Smluvní strany tímto sjednávají změnu dílčích termínů plnění uvedených v čl. V. odst. 7 smlouvy dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, následovně:

Stávající znění:

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: 31.08.2018

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: 31.08.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: 20.09.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: 22.10.2018

Nové znění:

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: 31.08.2018

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: **31.10.2018**

Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: **22.10.2018**

Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: **9.11.2018**

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Za objednatele

V.....dne.....

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, Csc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele

V.....dne.....

.....
xxxxxx
ředitel obchodního úseku

xxxxxx
ředitel úseku správy a personalistiky

V technických záležitostech:

V.....dne.....

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha č. 1: Harmonogram

Harmonogram stavby: 001-1149-333 Polní cesty Sudkovice

otovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 018						
				červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
001-1149-333	Polní cesty Sudkovice	8.5.2018	15.11.2018							
01	PC Sudkovice RCV6	1.6.2018	15.11.2018							
1	001 - Vedlejší a ostatní náklady	1.6.2018	15.11.2018							
2	SO101 - Polní cesta RCV5	25.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	25.6.2018	24.8.2018							
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018							
3	SO102 - Polní cesta NCV6	1.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
8	Trubní vedení	1.6.2018	2.8.2018							
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018							
4	SO103 - Polní cesta NCV10	1.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	14.11.2018							
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
99	Staveništní přesun hmot	26.6.2018	15.11.2018							
5	SO104 - Polní cesta RCV6	25.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	25.6.2018	7.9.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	25.6.2018	7.9.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
99	Staveništní přesun hmot	25.6.2018	15.11.2018							
02	PC Sudkovice RCV3	8.5.2018	15.11.2018							
6	001 - Vedlejší a ostatní náklady	1.6.2018	15.11.2018							
7	SO105 - Polní cesta NCV1	1.6.2018	15.11.2018							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1.6.2018	19.7.2018							
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018							
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018							
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018							
8	SO106 - Polní cesta RCV1	1.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018							
9	SO107 - Polní cesta RCV3	1.6.2018	15.11.2018							

1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	16.8.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
2	Základy a zvláštní zakládání	11.6.2018	24.8.2018							
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1.6.2018	18.7.2018							
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018							
10	SO108 - Polní cesta RCV1k	8.5.2018	15.11.2018							
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	1.6.2018	23.8.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8.5.2018	22.6.2018							
1	Zemní práce	1.6.2018	16.8.2018							
8	Trubní vedení	25.6.2018	31.8.2018							
5	Komunikace	20.7.2018	15.11.2018							
997	Přesun sutě	22.6.2018	29.6.2018							
99	Staveništní přesun hmot	1.6.2018	15.11.2018							
03	Protierozní mez Kuřimany	4.6.2018	15.11.2018							
11	001 - Vedlejší a ostatní náklady	4.6.2018	15.11.2018							
12	SO101 - Protierozní mez	4.6.2018	15.11.2018							
1	Zemní práce	4.6.2018	20.7.2018							
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3.9.2018	15.11.2018							
5	Komunikace	21.7.2018	15.11.2018							
998	Přesun hmot	4.6.2018	15.11.2018							

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po podání žádosti o dotaci
Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací: do 15.11.2018
Termín předání a převzetí díla do 30.11.2018
Uzlové body:
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6: do 31.08.2018
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3: do 31.10.2018
Dokončení Penetračního makadamu RCV6: do 22.10.2018
Dokončení Penetračního makadamu RCV3: do 09.11.2018