



## Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-179/2017, uzavřené dne 24.11.2017 s předmětem smlouvy Zateplení objektu čp. 138, Jánské Lázně

který uzavřely smluvní strany,

### Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

### Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.

se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IČO: 28785134

DIC: CZ28785134

do obchodního rejstříku zapsána: 18.01.2010

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Změna celkové ceny díla vznikla v důsledku stavebních prací, které nebyly popsány v projektové dokumentaci ani nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Zhotovitel je vykonal dle požadavků objednatele. Dále byly na základě zjištění skutečného stavu stavby některé práce po dohodě smluvních stran vypuštěny. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 a rozpočtu méněprací a víceprací, které tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 1.513.012,79 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: 136.468,56 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: -81.506,15 Kč bez DPH

### 2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

1.567.975,20	Kč bez DPH
235.196,28	DPH 15%
1.803.171,48	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.




4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Přílohy:


Změnový list č. 1, položkový rozpočet méněprací, položkový rozpočet víceprací

Ve Vrchlabí, dne: 05.09.2018




PhDr. Robin Böhnisch -39- /  
ředitel

V Horním Maršově, dne: 14. 09. 2018



jednatel



Za správnost:

č. 03:

