

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2268/2018/Šim**

ISPROFOND: 327 321 4901/521 312 0002

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU_VelPo_DSP“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti
ze dne 04. 05. 2018, se sídlem na adrese Správce**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: společností **SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018

jako „**Společník 2**“

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 162 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna Ceny Díla a dále přílohy č. 1 – Specifikace Díla, přílohy č. 3 c) – Zvláštní technické podmínky, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla, přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.

Dopisem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 26. 7. 2018 vydaným pod čj. 21 142/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk informoval Objednatel Zhotovitele o:

1. **Schválení záměru projektu** Ministerstvem dopravy dopisem čj. 92/2018-910-IZD/2 z 15.6.2018 s **podmínkou** dodržení závěrů jednání „Pracovní skupiny pro řízení projektu ERTMS na síti SŽDC, s.o. ze dne 15.3.2018 s upřesněním na jednání dne 25.6.2018 a návazně dne 9.7.2018, kde bylo dohodnuto, že v rámci stavby „Velim – Poříčany, BC“ bude provedena před příprava pro budoucí výhradní provoz ETCS. Ve vlastní stavbě bude ve smyslu podmínky CK MD ČR vytvořena rezerva v chráničkách kabelových tras pro budoucí detekci pomocí PN s výhledovou délkou prostorových oddílů. Vlastní přechod na výhradní provoz ETCS bude řešen samostatnou stavbou v uceleném úseku, kterou SŽDC s.o. zahájí v dostatečném předstihu před 1.1.2025,
2. **Požadavku Ministerstva dopravy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci**
Na základě jednání a následného rozhodnutí CK MD ze dne 19. 6. 2018, rozšiřuje Objednatel předmět plnění Zhotovitele dle této smlouvy o **zapracování konstrukce „výlukových“ odboček jako trvalých součástí výsledného stavu realizované stavby** bez dopadů do harmonogramu přípravy této stavby. Tímto rozhodnutím se tak ruší v odst. 4.11.1 ZTP druhá věta (jejíž znění je: „S ohledem na bod 4.11.4.6 bude prověřena možnost a účelnost zřízení provizorních odboček v obou dotčených mezistaničních úsecích a případně budou tyto navrženy“). V souvislosti a v důsledku tohoto rozhodnutí se předpokládá zapracování všech dopadů a dalších vyvolaných investic v rozsahu dotčených technologických a stavebních profesí do dokumentace (DSP). Ve smyslu zákona 183/2006 Sb., § 76-93 se tak předpokládá umístění některých stavebních objektů a provozních souborů (např. přístupových komunikací, trvalých pozemních staveb, přípojek silnoproudých sítí aj.). Z tohoto důvodu objednatel připouští sledování lhůt pro projednání, získání územních rozhodnutí a stavebních povolení na nově doplněné PS a SO v samostatných termínech, tj. v termínech pozdějších než podle platné smlouvy o dílo, nemělo by však dojít k ohrožení termínů vlastní realizace stavby.
3. Zřízením trvalých odboček dojde ke změně některých parametrů schváleného Záměru projektu, zejména pak celkových investičních nákladů stavby a k rozšíření její věcné náplně. Z tohoto důvodu rozšiřuje Objednatel předmět plnění i o **aktualizaci záměru projektu** (dále AZP) ve

smyslu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění. AZP bude zpřesněna a rozšířena o popis rozhodujících souvislostí z hlediska dopravní technologie včetně posouzení stavů pro využitelnost odboček pro bezvýlukový provoz, využitelnost odboček pro výluky během stavby a využitelnost odboček pro výluky následných staveb a to vždy pro každý mezistaniční úsek. Ekonomické hodnocení bude provedeno s využitím schváleného ZP a jeho analýzy citlivosti.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na doplnění termínu pro odevzdání AZP rozdělením 1. Dílčí etapy na 1. Dílčí etapu – část a) a 1. Dílčí etapu – část b), přičemž doba plnění 1. Dílčí etapě - část a) se stanovuje na 27.9.2018.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na doplnění termínů pro odevzdání částí uvedených v preambuli v bodě 2., rozdělením 3. Dílčí etapy na 3. Dílčí etapu – část a) a 3. Dílčí etapu – část b) a rozdělením 4. Dílčí etapy na 4. Dílčí etapu – část a) a 4. Dílčí etapu – část b). Z důvodu nových PS a SO vyvolaných a souvisejících se zapracováním konstrukce „výlukových“ odboček jako trvalých součástí výsledného stavu realizované stavby jsou stanoveny posuny termínů pro jejich projednání, získání územních rozhodnutí a stavebních povolení, a to ve 3. Dílčí etapě – část b) se stanovuje doba plnění na 28.6.2019 a ve 4. Dílčí etapě – část b) se stanovuje doba plnění na 31.10.2019. Celková lhůta pro odevzdání Díla se nemění.

Na základě požadavku Objednatele se upravuje i termín u 3. Dílčí etapy z 1. 4. 2019 na 29. 3. 2019.

Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy se rozšiřuje i seznam poddodavatelů – příloha č. 8 Smlouvy, a to o společnost TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem Praha 2, Varšavská 30.

I.

Navýšení Ceny Díla a změna dílčích plnění je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, č. Zhotovitele: 18 162 201 takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy:	83 908 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1	11 940 000,- Kč
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH:	95 848 000,- Kč

slowy: devadesátpětmilionůosmsetčtyřicetosmtisíckorun českých

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.17. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DSP/12/17

<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/07/18 c) Zvláštní technické podmínky z 28. 3. 2018 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

1) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 3 c) Smlouvy o Dílo – Zvláštní technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy 3 c) – Zvláštní technické podmínky. Ruší se v odst. 4.11.1 ZTP druhá věta (jejíž znění je: „S ohledem na bod 4.11.4.6 bude prověřena možnost a účelnost zřízení provizorních odboček v obou dotčených mezistaničních úsecích a případně budou tyto navrženy“).

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, číslo Zhotovitele: 18 162 201 ze dne 21. 06. 2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
Příloha č. 4 tohoto Dodatku (příloha č. 8 smlouvy) – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 14.9.2018

V Praze dne: 7.9.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a
Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a
Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- **aktualizace záměru projektu** ve smyslu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a jeho schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy
- provedení před přípravy pro budoucí výhradní provoz ETCS
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě	hod	■	■	■

	notifikovanou osobou v přípravě				
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
95 848 000,- Kč	20 128 080,- Kč	115 976 080,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
92 608 000,- Kč	19 447 680,- Kč	112 055 680,- Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
3 240 000,- Kč	680 400,- Kč	3 920 400,- Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	<u>216 000,- Kč</u>	<u>261 360,- Kč</u>
1. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	<u>46 088 000,- Kč</u> <u>max. 50% z ceny DSP</u>	<u>55 766 480,- Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>27 782 400,- Kč</u> <u>max. 30% z ceny DSP</u>	<u>33 616 704,- Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	<u>7 408 640,- Kč</u> <u>max. 8% z ceny DSP</u>	<u>8 964 454,40 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	<u>1 852 160,- Kč</u> <u>max. 2% z ceny DSP</u>	<u>2 241 113,60 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	<u>7 408 640,- Kč</u> <u>max. 8% z ceny DSP</u>	<u>8 964 454,40 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	<u>1 852 160,- Kč</u> <u>max. 2% z ceny DSP</u>	<u>2 241 113,60 Kč</u>
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>3 240 000,- Kč</u>	<u>3 920 400,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>95 848 000,- Kč</u>	<u>115 976 080,- Kč</u>

**Příloha č. 5
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	do 27. 9. 2018	Aktualizace záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění (v rozsahu dvou trvalých odboček)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	2. 1. 2019	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	15. 2. 2019	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby (dokumentace nutná pro vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. <u>Dílčí etapa - část a)</u>	29. 3. 2019	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení, včetně části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na zahájení stavby Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. <u>Dílčí etapa - část b)</u>	28. 6. 2019	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení na části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení této části stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa - část a)</u>	28. 6. 2019	Nabytí právní moci stavebního povolení, včetně části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na zahájení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
4. <u>Dílčí etapa - část b)</u>	31. 10. 2019	Nabytí právní moci stavebního povolení na části doplněné dodatkem č. 1 a nemající vliv na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
5. Dílčí etapa	předpoklad 8/2019 – 12/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2021</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení <u>přijímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY
Ecological Consulting a.s. se sídlem Olomouc – Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, IČ: 25873962	Zpracování zakázky v rozsahu měření intenzit hluku a vibrací	1 %
GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431	V rozsahu činnosti člena odborného personálu – specialista na geotechniku	5 %
NDCON, s.r.o. se sídlem Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00, IČ: 6493951	V rozsahu činnosti členů odborného personálu – specialista na životní prostředí a specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti	2 %
TOP CON SERVIS s.r.o. se sídlem Praha 2, Varšavská 30, PSČ 120 00, IČ 45274983	zpracování části mosty, propustky a zdi v rozsahu dle Přílohy č. 3c) – Zvláštní technické podmínky	3,3%
	CELKEM %	11,3 %

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **113987**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a92589f9-622d-4967-a42f-2454d5e3dd7c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.09.2018 14:40:03**



2c5845da-714f-4580-bcb0-f3110e782ef2