



Závěrečné vyúčtování
Smlouvy o dílo č. 2018001410 na veřejnou zakázku
„Chodník a cyklostezka – Rožnov – Včelná, k. ú. České Budějovice 7 – 2. + 3. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2018001410
číslo smlouvy zhotovitele: S19-017-0066
číslo veřejné zakázky: 18089

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem Statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 211
- 1.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
zastoupen: Ing. Františkem Zákosteckým, na základě plné moci
kontaktní údaje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
korespondenční adresa: [REDACTED]

2. Účel a Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001410, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „**Chodník a cyklostezka – Rožnov – Včelná, k. ú. České Budějovice 7 – 2. + 3. etapa**“ a závazek **Objednatele** za předané dílo zaplatit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení tohoto Závěrečného vyúčtování Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18089 (dále jen „Závěrečné vyúčtování“), jehož obsahem je změna, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). K provedení Závěrečného vyúčtování dochází z důvodu skutečného zaměření stavby a skutečně provedených prací v průběhu realizace díla.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému, smluvní strany, v souladu s ust. bodu 18.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy.
Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1. A a č. 1. B, které tvoří Přílohu č. 1 Závěrečného vyúčtování.*



V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy č. 1. A a č. 1. B činí

Celková cena Díla: 1 946 967,79 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícdevětsetšedesátšedm korun českých a sedmdesátdevět haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 751 542,36 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	- 804 574,57 Kč
Celková cena, vč. změny dle Závěrečného vyúčtování	1 946 967,79 Kč

- 2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že ve znění čl. 14, bod 14.1.1. došlo k chybě v psaní, když správně má text čl. 14, bodu 14.1.1. znít:

14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do konce roku 2028.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Závěrečného vyúčtování. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je smluvními stranami uzavíráno výlučně v elektronické podobě, a to připojením elektronického podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Tímto Závěrečným vyúčtováním nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Závěrečným vyúčtováním se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Závěrečné vyúčtování přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečné vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení 1177/2018.



- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 A a č. 1 B

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

V Kájově

František
Zákostecký

Digitálně podepsal
František Zákostecký
Datum: 2018.09.19
14:03:25 +02'00'


Ing. František Zákostecký
ředitel oblasti Český Krumlov
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: "Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa"	č. smlouvy objednatel:	2018001410						
	č. smlouvy zhotovitele:	S19-017-0066						
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	IČO: 00244732						
TDI:	MANE ENGINEERING s.r.o. Okružní 2615, 370 01 České Budějovice	IČO:						
Projektant:	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice	IČO: 28149271						
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 03 České Budějovice	IČO: 48035599						
Předmět změny: Neprováděné práce a změny vyplývající z geodetického zaměření skutečného provedení stavby.								
Návrh ocenění: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>ZL1 A - vícepráce</td> <td style="text-align: right;">62 584,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL1 B - méněpráce</td> <td style="text-align: right;">-867 158,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-804 574,57 Kč</td> </tr> </table>			ZL1 A - vícepráce	62 584,23 Kč	ZL1 B - méněpráce	-867 158,80 Kč	Cena celkem bez DPH	-804 574,57 Kč
ZL1 A - vícepráce	62 584,23 Kč							
ZL1 B - méněpráce	-867 158,80 Kč							
Cena celkem bez DPH	-804 574,57 Kč							
Zhotovitel:	jméno: <u>SIBOTEK SWIETELSKÝ</u> datum a podpis: <u>10.9.2018</u>	IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 sídlo: Branišovská 1713/35, 370 01 České Budějovice tel: 387 315 122, fax: 387 315 947						
Objednatel:	jméno: <u>Vladimíra Blazková</u> datum a podpis: <u>10.9.2018</u>							
TDI:	jméno: <u>Jiřka Petrášková</u> datum a podpis: <u>11.9.2018</u>	IČO: 25177494 DIČ: CZ25177494 sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice tel: 387 311 947, fax: 387 315 122						
Projektant:	jméno: <u>Michal Šlunc</u> datum a podpis: <u>11.9.2018</u>							
Přílohy:	rekapitulace, položkový rozpočet, geodet. zaměření skut. provedení							

CELKOVÁ REKAPITULACE ZL 1**Stavba: Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa**

Investor: Statutární město České Budějovice

Stavba	SOD	ZL1 A vícepráce	ZL1 B méněpráce	celkem
Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa	2 751 542,36	62 584,23	-867 158,80	1 946 967,79
CELKEM	2 751 542,36	-804 574,57		1 946 967,79



Rekapitulace K ZL1 A (vicepráce)

Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

Text	Cena bez DPH	DPH 15	DPH 21	Cena s DPH
002 Požadavky objednatele				
ZL 1 - 002 práce provedené dodatečně, narovnání dle zaměření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101 Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.etapa				
ZL 1 - 101 práce provedené dodatečně, narovnání dle zaměření	590,19 Kč	0,00 Kč	123,94 Kč	714,13 Kč
102 Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 3.etapa				
ZL 1 - 102 práce provedené dodatečně, narovnání dle zaměření	61 994,04 Kč	0,00 Kč	13 018,75 Kč	75 012,79 Kč
STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	62 584,23
	15,00	0,00		
	21,00	13 142,69	Odbytová cena s DPH:	75 726,92

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z části ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).



ROZPOČET K ZL č. 1 A
(položkový rozpis - vícepráce)

Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

ZL 1 - SO 101 práce provedené dodatečně, narovnání dle zaměření					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
V1	Vícepráce				
3	17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>skut. 58,1*0,15 - puv. 6,9</i>	1,86 M3 <i>1,8600</i>		263,26	489,66
12	917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM <i>skut. 184,3 - puv. 184</i>	0,30 M <i>0,3000</i>		335,10	100,53
				Vícepráce Celkem :	590,19
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	590,19




ROZPOČET K ZL č. 1 A
(položkový rozpois - vícepráce)

Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklistezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

ZL 1 - 102 práce neprovedené dodatečně, narovnání dle zaměření					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
V1	Vícepráce				
3	18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I <i>-13.34-15.5-1.5+34.7+12.3</i>	16,66 M2 <i>16,6600</i>		14,52	241,90
6	56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DC <i>skut. 169,7 - piv. 135</i>	34,70 M2 <i>34,7000</i>		130,01	4 511,35
12	582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KJ <i>skut. 42,8 - piv. 30,5</i>	12,30 M2 <i>12,3000</i>		407,85	5 016,56
14	917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM <i>skut. (355,3 - 70,3) - piv. (355 - 63)</i>	7,60 M <i>7,6000</i>		335,10	2 546,76
15	R002 DOPLNĚNÍ SVÍTIDEL VO <i>skut. 6 - piv. 5</i>	1,00 KUS <i>1,0000</i>		47 350,63	47 350,63
16	56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>-13.34 (15.5-12.3)</i>	18,16 M2 <i>-16,5400</i> <i>34,7000</i>		128,13	2 326,84
				Vícepráce Celkem :	61 994,04
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	61 994,04




Rekapitulace K ZL1 B (méněpráce)

Stavba: N19-017-0060 Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

Text	Cena bez DPH	DPH 15	DPH 21	Cena s DPH
002 Požadavky objednatele				
ZL 1 - 002 neprovedené práce, narovnání dle zaměření	-37 767,90 Kč	0,00 Kč	-7 931,26 Kč	-45 699,16 Kč
101 Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.etapa				
ZL 1 - 101 neprovedené práce, narovnání dle zaměření	-279 400,99 Kč	0,00 Kč	-58 674,21 Kč	-338 075,20 Kč
102 Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 3.etapa				
ZL 1 - 102 neprovedené práce, narovnání dle zaměření	-549 989,91 Kč	0,00 Kč	-115 497,88 Kč	-665 487,79 Kč
STAVBA CELKEM				
Sazba DPH		DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-867 158,80
15,00		0,00		
21,00		-182 103,35	Odbytová cena s DPH:	-1 049 262,15

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z části ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).



ROZPOČET K ZL č. 1B
(položkový rozpis- méněpráce)


Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

ZL 1 - 002 neprovedené práce, narovnání dle zaměření

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
MI	Měněpráce				
1	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-10,00	M	450,96	-4 509,60
2	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-7,00	M	563,70	-3 945,90
3	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-6,00	M	450,96	-2 705,76
4	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-14,00	M	450,96	-6 313,44
5	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-7,00	M	507,33	-3 551,31
6	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-33,00	M	507,33	-16 741,89
				Měněpráce Celkem :	-37 767,90
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-37 767,90



ROZPOČET K ZL č. 1 B
(položkový rozpis - méněpráce)

Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

ZL 1 - 101 neprovedené práce, narovnání dle zaměření						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
M1	Méněpráce					
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>-299,263*1,8</i>	-538,67 T <i>-538,6734</i>		112,74	-60 730,04
2	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM <i>-297,9*(4,7*0,29)</i>	-299,26 M3 <i>-299,2630</i>		229,21	-68 594,07
4	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	-297,90 M3		444,41	-132 389,74
5	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN <i>-310,5</i>	-310,50 M2 <i>-310,5000</i>		48,79	-15 149,30
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>-5,4</i>	-4,70 M2 <i>-5,4000</i>		128,13	-602,21
7	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	-4,70 M2		14,54	-68,34
8	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	-4,70 M2		11,69	-54,94
9	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM <i>skut. 268.9 - piv. 273.6</i>	-4,70 M2 <i>-4,7000</i>		161,94	-761,12
10	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	-4,70 M2		170,10	-799,47
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽ <i>skut. 2.2 - piv. 2.5</i>	-0,30 M2 <i>-0,3000</i>		839,20	-251,76
Méněpráce Celkem :						-279 400,99
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-279 400,99

ROZPOČET K ZL č. 1 B
(položkový rozpois - méněpráce)

Stavba: N19-017-0060

Chodník a cyklostezka Rožnov - Včelná, k.ú. Č. Budějovice 7 - 2.+3.etapa

Investor: Statutární město České Budějovice

ZL 1 - 102 neprovedené práce, narovnání dle zaměření					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
M1	Měněpráce				
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>-577,7286*1,8</i>	-1 039,91 T <i>-1 039,9115</i>		112,74	-117 239,62
2	123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM <i>-582,56+(16,66*0,29)</i>	-577,73 M3 <i>-577,7286</i>		229,21	-132 421,17
4	21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	-582,56 M3		444,41	-258 895,49
5	28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN <i>-607,2</i>	-607,20 M2 <i>-607,2000</i>		48,79	-29 625,29
7	572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	-13,34 M2		14,54	-193,96
8	572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	-13,34 M2		11,69	-155,94
9	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM <i>skut. (525,2+1,5) - pův. 540,04</i>	-13,34 M2 <i>-13,3400</i>		159,14	-2 122,93
10	574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	-13,34 M2		167,44	-2 233,65
11	582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KA <i>skut. 0 - pův. 15,5</i>	-15,50 M2 <i>-15,5000</i>		376,97	-5 843,04
13	58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽ <i>skut. 5,5 - pův. (1,5+2+3,5)</i>	-1,50 M2 <i>-1,5000</i>		839,21	-1 258,82
Měněpráce Celkem :					-549 989,91
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-549 989,91