

**DODATEK Č. 5  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 22. 11. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

**„II/447 Strukov – Šternberk“,**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 60609460  
DIČ: CZ 60609460  
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PRINTES - ATELIER s.r.o.  
Spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002  
IČ: 25391089  
DIČ: CZ 25391089  
Zastoupený: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Přerov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM ze dne 22. 11. 2014.

### **ČÁST A.**

Dne 22. 11. 2014 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/447 v délce 8,8 km.

Dne 30. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 24. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 19. 2. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 14. 3. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### **ČÁST B.**

*Článek IV. Odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:*

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) termín zahájení projekčních prací                        | <b>1. 12. 2014</b> |
| b) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD | <b>15. 1. 2015</b> |
| c) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu      | <b>31. 5. 2015</b> |
| d) termín předání ÚR  | <b>3. 2. 2016</b>  |
| e) termín předání SP  | <b>30. 6. 2016</b> |
| f) termín předání DPS vč. CD nejpozději do                  | <b>30. 4. 2016</b> |

*Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/97/14/2016 ze dne 2. 6. 2016.

V Olomouci dne: 13 -06- 2016

Objednatel:



Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje

V Přerově dne: 8.6.2016

Zhotovitel:



PRINTES - ATELIER s.r.o.  
**Ing. Jan Široký**  
jednatel společnosti