

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1055/ORM/2017 ze dne 28. 6. 2017 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „**Protiradonová opatření ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31**“ (dále též jako „smlouva“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrátu města Jihlavy

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: **SPA, spol. s r.o.**

Sídlo firmy: Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Šimkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 8460
IČO: 46990763
DIČ: CZ46990763
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 28. 6. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „**Protiradonová opatření ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31**“ (dále též jako „stavba“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle vyjádření příslušného stavebního úřadu není pro realizaci stavby potřeba stavebního povolení, nebude dle uzavřené smlouvy prováděna se inženýrská činnost. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a s ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, tedy úpravy původního předmětu díla dle smlouvy o odpočet inženýrské činnosti, která nebude potřeba provádět.

2. Z výše uvedených důvodů upravují smluvní strany čl. II. odst. 1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provedení stavby v této smlouvě uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele této stavby a zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby.

Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti projednána a objednatelem odsouhlasena.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy i na své náklady a nebezpečí veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

Protiradonová opatření ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31
(dále též jako stavba)“

3. Dále smluvní strany upravují čl. II. odst. 2. j) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„j) Počet vyhotovení pro objednatele –

- projektová dokumentace pro provádění stavby - 8 vyhotovení v tištěné podobě + 2x digitálně na CD (pdf + dwg)*
- rozpočet a výkaz výměr bude vždy doložen 1x v tištěné podobě, 1x digitálně“*

4. Současně upravují smluvní strany čl. III. odst. 2. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„2. Dílo a jeho jednotlivé části budou splněny v souladu s tímto článkem:

- předáním 8 paré projektové dokumentace pro provádění stavby + 2 x digitálně na CD (.pdf + .dwg) vč. příp. dokladové části a podání žádosti o stav. povolení*
- předáním výkazů výměr a rozpočtu 2x v listinné podobě a 2x na CD ve formátu .pdf;*
- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a předáním a převzetím díla*
Součástí předání projektové dokumentace a její konkrétní části zpracované ve lhůtě a rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsažené v čl. II. této smlouvy.“

5. Dále smluvní strany upravují čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla sestávajícího se z níže uvedených částí:

1.1.	<i>projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	98.000,- Kč
1.2.	<i>inženýrská činnost</i>	7.000,- Kč
1.3.	Dodatek č. 1: inženýrská činnost	- 7.000,- Kč
1.4.	<u><i>autorský dozor</i></u>	<u>25.000,- Kč</u>
Cena díla celkem bez DPH		123.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 6. 2017 pod ev. č. 1055/ORM/2017 na akci „**Protiradonová opatření ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31**“.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Objednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel