

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 404/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Luboš Hlínecký**, se sídlem Zádušní 3601, 276 01 Mělník identifikační číslo 11284455, daňové i. č. CZ5607070810, bankovní spojení Česká spořitelna Mělník, číslo účtu [REDACTED] dále jen „zhotovitel“
- 1.3.

## 2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 6.4.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle odsouhlasené cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 20.6.2018. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a dle odsouhlasené cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 20.6.2018, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2018 včetně cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 6.6.2018 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3.3. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **KČ 214 885,--** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

3.4. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Dílo bude provedeno v termínu:

zahájení díla – 23.4.2018

dokončení díla: 10.9.2018

předání díla: 10.9.2018

3.5. Článek 12 odst. 12.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Příloha č.1: Výkaz výměr zhotovitele ze dne 19.3.2018

Příloha č.2: Cenová kalkulace č. 2018 020 ze dne 20.6.2018

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

#### **4. Závěrečná ustanovení dodatku**

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.


4.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.

4.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 10.9.2018



Ing. Miroslav Klučkovič  
vedoucí odd. SUK

