

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Dnešního dne uzavřeli

Město Kraslice

Zastoupené starostou Romanem Kotilínkem
náměstí 28. října 1438
358 01 Kraslice
IČ: 00259438
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KV Realinvest, s. r. o.

Zastoupená Lukášem Kolářem, jednatelem
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně dále také „**smluvní strany**“)

tuto

dohodu o narovnání

uzavřenou dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou vedou tato sporná práva: nárok objednatele vůči zhotoviteli ve výši 91.140,72 Kč z titulu smluvní pokuty za pozdní dokončení díla „Zateplení multifunkčního objektu, Havlíčkova 1784, Kraslice“. Povinnost úhrady smluvní pokuty vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 7. 2. 2018.
- 1.2 Smluvní strany hodlají upravit vzájemný vztah za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v článku 1 specifikované Sporné právo zanikne zápočtem na cenu stavebních prací, které zhotovitel provede na objektu Havlíčkova 1784 v Kraslicích dle soupisu prací, který je přílohou této dohody. Cena prací je 91.140,72 Kč bez DPH. Termín realizace od 17. 9. 2018 – 30. 9. 2018. Provedením prací zhotovitelem budou vyrovnány oba výše specifikované závazky stran vůči sobě, tedy sporné právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty a právo zhotovitele na uhrazení ceny za dílo za stavební práce na objektu Havlíčkova 1784 v Kraslicích.
- 2.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se tato dohoda o narovnání nedotýká ostatních zde neuvedených práv a povinností vyplývajících z původní smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2018.

- 2.3 Práce uvedené v bodu 2.1. této dohody musí být provedeny řádně a včas a vztahují se na ně veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli jako na předmět plnění podle smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2018, zejména ujednání o záruce a reklamách.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato dohoda zaniká, pokud zhotovitel řádně a včas neprovede stavební práce pro objednatele dle bodu 2.1 této dohody.
- 3.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

Příloha: Soupis prací ze dne 20. 8. 2018

V Karlových Varech dne 6. 9. 2018

V Kraslicích dne 24. 9. 2018

.....
KV Realinvest s. r. o.
Lukáš Kolár – jednatel

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek - starosta