

# DODATEK Č.1

smlouvy o dílo z k provedení stavby  
„Rekonstrukce WC, Nad Alejí 1952, Praha 6 – 1.NP“

uzavřený níže uvedeného dne měsíce mezi smluvními stranami:

**1. objednatel:** **Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952**  
se sídlem: Nad Alejí 1952. Praha 6, 162 00  
zastoupený: Mgr. Jiřím Bendou  
IČ: 49625446  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu: 1412730207/0100  
( dále jen "objednatel" )

**a**

**2. zhotovitel:** **VERTITECH CZ s.r.o.**  
se sídlem: Újezd 40, Praha 1, CZ-11800  
zapsán v OR: Městského soudu v Praze pod C.58546  
zastoupený: Ing. Aleš Jakubík  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 5626440297/0100  
IČ: 25655655  
DIČ: CZ25655655  
( dále jen "zhotovitel" )

Strany se dohodly, v souladu s ustanovením XV, Závěrečná ustanovení, odstavec 2, že

1) Ustanovení II, Předmět smlouvy, odstavec 3 se doplňuje: Rozsah díla se ke dni uzavření tohoto dodatku rozšiřuje a mění dle přílohy číslo 2 – dodatek 1, vynucené změny.

2) Ustanovení III, Doba plnění, odstavec 1 se doplňuje takto: Dílo bude včetně všech, tímto dodatkem specifikovaných změn a úprav, předáno objednateli nejpozději do 31.srpna 2018.

3) Ustanovení IV, Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se doplňuje: Cena za vynucené změny specifikované v příloze bude činit

Cena za rozšíření a změny celkem 192.864,40 Kč

zákonná sazba DPH 21 % 40.501,60 Kč

Cena za vynucené změny včetně DPH 233.366,00 Kč

4) Ostatní ustanovení a ujednání se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

5) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6) Dodatek, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 2.srpna 2018

Objednatel

Zhotovitel