

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
dále jako „kupující“ a	
Prodávající	DLNK s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 20041	
se sídlem	T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO	26012162
DIČ	CZ26012162
zastoupený	Bc. David Línek, jednatel
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████
dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“	

I.

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 15. 11. 2017, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku - výpočetní technika**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-018309 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 15 odst. 2. původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v důsledku okolnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ. V souvislosti se změnami potřeb uživatele objektu se smluvní strany dohodly nerealizovat dodávku položky 77 - Televize, neboť uživatel objektu již obdobným vybavením disponuje.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:
méněpráce:
23.000,-Kč bez DPH.

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 1 původní kupní smlouvy se mění takto:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí
- | | |
|---|-----------------------|
| Celková cena v Kč bez DPH | 1.329.130,-Kč |
| (jeden milion tři sta dvacet devět tisíc jedno sto třicet korun českých) | |
| DPH v Kč samostatně | 279.117,30Kč |
| (dvě stě sedmdesát devět tisíc jedno sto sedmnáct korun českých třicet haléřů) | |
| Celková cena v Kč včetně DPH | 1.608.247,30Kč |
| (jeden milion šest set osm tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých třicet haléřů) | |

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

20. 09. 2018

Za kupujícího v Hradci Králové dne

Za prodávajícího v Novém městě nad Metují
dne 11. 9. 2018


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Bc. David Línek, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01
Název projektu:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548
Veřejná zakázka:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku - výpočetní technika
Dodavatel:	DLNK s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:
Datum:	12.07.2018
Předmět změny:	Nerealizace dodávky pol77 - TV
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	Z důvodu využití vybavení, kterým disponuje škola. Budoucí uživatel objektu a výstupů projektu (škola) informovat objednatele, že disponuje televizí, kterou plánuje využít pro potřeby výuky na školním statku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nerealizaci dodávky TV – pol77 (1ks), položka bude odečtena dodatkem k uzavřené kupní smlouvě jako méněpráce. Nejedná se o podstatnou změnu předmětu veřejné zakázky.
Přílohy změnového listu:	- příloha č.1 – rozpočet méněpráce
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-23 000,00 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-23 000,00 Kč	Nemá vliv na smluvní termíny.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za dodavatele:
Datum: 12.07.2018	Datum:
Za uživatele:	
Datum: 12.07.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena bez DPH [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
2	Pol77	Televize	kus	-1,000	-23 000,00	-23 000,00