

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.11.2013

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10

zastoupen: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem

bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

Ing. arch. Josef Smutný

IČ: 45742987

DIČ: Zhotovitel není plátce DPH

se sídlem: U Prosecké školy 852/2c, 190 00 Praha 9

bankovní spojení: č.ú. 241503389/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.01 Dne 7. 11. 2013 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je mj. vypracování realizační projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce společenského sálu a předsálí v přízemí budovy SÚKL č. 24“ na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, včetně projektu interiéru (dále také jen „Dílo“). Dne 9. 4. 2014 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava (rozšíření) rozsahu Díla.

1.02 Vzhledem k tomu, že

- v průběhu realizace stavby došlo ke změně, která vyvolala zároveň potřebu změny rozsahu Díla (dále jen „Změna“) nad rámec předmětu Díla definovaného původní Smlouvou ve znění dodatku č. 1, v důsledku čehož dojde ke zvýšení smluvní ceny Díla o částku 18 000,- Kč,
- v souladu se zněním čl. 4.07 Smlouvy byla tato Změna popsána a specifikována v Zápise o změně-Změnovém listu č. 1, potvrzeném podpisy oprávněných osob Objednatele i Zhotovitele a tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“)
- s ohledem na znění článku 4.07 Smlouvy je podepsaný Zápis o změně-Změnový list č. 1 podkladem pro uzavření tohoto Dodatku,
- v průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně kontaktních osob,

je třeba upravit stávající znění Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto Dodatku. Na základě uvedených skutečností sjednávají Objednatel a Zhotovitel na základě své shodné vůle tento Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v následujícím Článku 2.

Článek 2.

Změna Smlouvy

- 2.01 Dosavadní znění odst. 1.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v čl. 2 a v Příloze č. 1 a v Příloze č. 4 této Smlouvy.“
- 2.02 Dosavadní znění odst. 5.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění jeho pozdějších změn, se smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za celé bezvadné Dílo specifikované v čl. 1 a čl. 2. a v Příloze č. 1 a č. 4 této Smlouvy ve výši:
Cena bez DPH 273 500,- Kč (slovy dvě sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých)
Zhotovitel není plátcem DPH
Cena celkem 273 500,- Kč vč. DPH (slovy dvě sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) (dále také jen „konečná cena“).
Ceny jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy“
- 2.03 Dosavadní znění odst. 8.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou:
Za Objednatele:
Jednání ve věcech smluvních- podepisování smluv, příloh a dodatků
PharmDr. Zdeněk Blahuta, tel. 272 185 199, email: zdenek.blahuta@sukl.cz
Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů
Ing. Tereza Kotherová, tel. 282 185 808, email: tereza.kotherova@sukl.cz

Za Zhotovitele:
Jednání ve věcech smluvních- podepisování smluv, příloh a dodatků
Ing. arch. Josef Smutný, tel. XXX, -mail: josefsmutny@volny.cz
Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů
Ing. arch. Josef Smutný, tel. XXX, -mail: josefsmutny@volny.cz
Telefonní číslo Zhotovitele pro uplatnění reklamace: XXX
Email Zhotovitele pro uplatnění reklamace: josefsmutny@volny.cz“
- 2.04 Tímto Dodatkem se aktualizují přílohy Smlouvy, a to následovně:
- Doplňuje se nová Příloha č. 4 Smlouvy – Zápis o změně – Změnový list č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku,
 - Stávající Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Zápis o změně - Změnový list č. 1 (doplňuje se jako nová Příloha č. 4 Smlouvy)
 - Příloha č. 2 - Specifikace rozdělení ceny Díla na jednotlivé části (nahrazuje stávající Přílohu č. 2 Smlouvy)

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PharmDr. Zdeněk Blahuta,

ředitel

.....
Ing. arch. Josef Smutný

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv,
organizační složka státu

Zápis o změně projektové dokumentace –Změnový list č. 1

<i>Název změny:</i> Změnový list č. 1 – vícepráce související s realizací ZMR 033/2013 „Výběr projektanta pro stavební akce SÚKL“ dle SoD ze dne 7.11.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.4.2014		<i>Evid. číslo změny:</i> ZL č. 1
<i>Akce :</i> „Projektant pro akci Rekonstrukce sálu a předsálí“		<i>Datum změny :</i>
<i>Místo akce :</i> Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, Sál a předsálí v budově č.24		
<i>Zhotovitel projektové dokumentace:</i> Ing. arch. Josef Smutný, IČ 45742987 U prosecké školy 825/2c, 190 00 Praha 9	<i>Objednatel :</i> SÚKL, IČ 00023817 Šrobárova 48/49, 100 42 Praha 10	
<p>Změna 1 – Statické posouzení vyřezání otvoru v nosné ŽB stěně včetně zpracování potřebné dokumentace (projektové vícepráce)</p> <p>Při realizaci stavby „SÚKL- Stavební úpravy společenského sálu a předsálí v 1. NP budovy č. 24“ bylo v souladu se smlouvou o dílo rozhodnuto o provedení změny č. 2 (viz Změnový list č. 1 stavby ze dne 25.11.2016), spočívající v přístavbě skladového zázemí pro manipulaci s vybavením a uložením vybavení sálu (stoly, židle). V souvislosti s touto přístavbou bylo nutné z provozních důvodů a z důvodu snadnější manipulace s nábytkem vyřezat speciální stěnovou pilou do železobetonové stěny, tvořící zadní stěnu přístavby, otvor o rozměrech 2050 x 2010 x 250 mm (blíže viz také změna č. 7-Změnový list č. 1 stavby ze dne 25.11.2016). Protože se jednalo o ŽB stěnu, která měla a má nosnou funkci, bylo nutné požádat projektanta, který prováděl na stavbě autorský dozor jako zpracovatel prováděcí projektové dokumentace, o zajištění zpracování statického posouzení (sondy, výpočty) včetně potřebné výkresové dokumentace (výkres ocelového nosníku, technická zpráva apod.). Rozpočet těchto projektových víceprací včetně hodinové specifikace a sazby je obsažen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.</p> <p>Cena za projektovou vícepráci Z 1: 12 000,- Kč</p> <p>Změna 2 – vypracování dalších variant skladby a barevného řešení akustických panelů včetně zobrazení ve 3D</p> <p>Při dokončovacích pracích bylo nutno dořešit finální podobu interiéru sálu, zejména skladbu a barevnost akustických panelů. Ze strany Objednatele byla určena na barevnost panelů (kombinace modré, bílé a šedé-barvy SÚKLu) spolu s požadavkem na vytvoření variantních grafických návrhů skladby jednotlivých akustických panelů v požadovaných barvách, a to v zobrazení 2D pro jednotlivé stěny sálu a v zobrazení 3D pro celý sál.</p> <p>Cena za projektovou vícepráci Z 2: 6 000,- Kč</p> <p>Celkem projektové vícepráce (Z1+Z2): 18 000,- Kč bez DPH</p>		
Výsledná kalkulace Změnového listu č.1:		
Celkem projektové vícepráce	Celkové navýšení ceny díla proti ceně v SOD (v Kč bez DPH) DPH (zhotovitel není plátcem DPH) Celkem navýšení ceny díla vč. DPH	18 000,- Kč 0,- 18 000,- Kč
Přílohy: 1. Specifikace vícenákladů ke změně č.1		

Zhotovitel:

Ing. arch. Josef Smutný

Podpis :

Datum:

Technický dozor Objednatele:

XXX

Podpis :

Datum:

Objednatel:

Ing. Jan Příkryl, vedoucí OIND

Podpis :

Datum:

Objednatel:

Ing. Tereza Kotherová, ředitelka provozního odboru

Podpis :

Datum:

Ing. arch. Josef Smutný
U prosecké školy, Praha 9

ROZPIS CENY - NÁVRH VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽB STĚNĚ

AKCE: SUKL

CENA:

Provedení sond, ověření stavu - Provedení sond -ověření výztuže - Zkouška betonu- schmidtovo kladivo	Cena: 1.950,- Kč 3x 650
Statický výpočet- původní stav - Model původního stavu - Výpočet reziduálního napětí	Cena: 3.900,- Kč 6x 650
Statický výpočet- nový stav - Model v novém stavu, pružné podepření - Výpočet výsledných napětí	Cena: 3.900,- Kč 6x 650
Výkresová dokumentace Bourací práce, přehledný výkres technická zpráva Výrobní výkres ocelového překladu	Cena: 2.250,- Kč 4,5x 500

CENA CELKEM (bez DPH): 12.000,- Kč

DODAVATEL NENÍ PLÁTCE DPH

CENA CELKEM (včetně DPH): 12.000,- Kč

Specifikace rozdělení ceny Díla na jednotlivé části

Služby dle bodu 1.2.1. zadávací dokumentace	Celková nabídková cena bez DPH po dodatku č.1 a 2	Samostatně DPH**	Celková nabídková cena včetně DPH po dodatku č.1 a 2	Časové plnění*
<p>Vypracování architektonické studie</p> <p>Vypracování vizualizace interiéru ve třech variantách ve 3D</p>	37 500 Kč	-	37 500 Kč	5 týdnů
Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení včetně související inženýrské činnosti	60 000 Kč	-	60 000 Kč	2 měsíce
<p>Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně projektu interiéru</p> <p>Změna 1: Vypracování projektové dokumentace pro nový dveřní otvor do stávající železobetonové stěny včetně statického posouzení (ing. Melzer)</p> <p>Změna 2: Vypracování dalších variant vizualizace interiéru ve 2D a 3D</p>	128 000 Kč		128 000 Kč	2 měsíce
	12 000 Kč	-	12 000 Kč	v průběhu realizace stavby
	6 000 Kč		6 000 Kč	v průběhu realizace stavby
Autorský dozor projektanta	30 000 Kč	-	30 000 Kč	průběžně
Celková nabídková cena za služby dle bodu 1.2.1. zadávací dokumentace	273 500 Kč	-	273 500 Kč	

** nejsem plátce DPH

* od podpisu smlouvy