

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **16PU-003034/18**

uzavřené dne 08. 08. 2018 na realizaci stavby:

„18001 – Opravy po DN – D48, Horní Tošanovice v km 59,884, oprava svodidel, zábradelních svodidel a oplocení po DN ze dne 08. 02. 2018“

I. Smluvní strany

1. Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

145 00 Praha 4

Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

2. Zhotovitel **MILATA TECHNOLOGY a.s.**

Nová Ves 150

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupený: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 27825469

DIČ: CZ27825469

II. Předmět dodatku

Z důvodu částečné uzavírky komunikace a realizace jiných stavebních prací v místě provádění Díla, dohodly se smluvní strany na posunu Doby plnění a změně smlouvy takto:

čl. III. DOBA PLNĚNÍ

bod. 2 *se ruší a nahrazuje se novým zněním:*

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 15. 10. 2018.** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele:
V Ostravě dne

- 4 -09- 2018

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne

04 -09- 2018