

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1985/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik,
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zapsaný : v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa: závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
b) technických: [redacted]
c) realizace: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní jméno: DHI a.s.
Sídlo: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Ing. KAREL PRYL, předseda představenstva
Ing. PETR VACEK, člen představenstva
Zapsaný: DHI a.s., B 3604 vedená u Městského soudu v Praze

Oprávněn jednat ve věcech

- a) smlouvy: Ing. Karel Pryl, Ing Petr Vacek
b) technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

IČO: 64948200

DIČ: CZ64948200

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo

III. Předmět plnění

- Rozsah díla dle bodu III. výše uvedené smlouvy se v položce

Podrobný rozsah prací

Rozšiřuje dle požadavku objednatele o následující vícepráce :

- koryto, analýza dat,
- tvorba nových břehových (dnových) čar,

- ruční přepracování koryta – interpolace mezi profily dle nových břehových čar (ř. km 12-71), změny dle rekognoskace,
- napasování nového koryta do DMR 5G, změny terénu podle nových podkladů, modelace koryt náhonů z nového zaměření a aktualizovaných břehových čar.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době:

▪ zahájení prací	<i>srpen 2017</i>
▪ dokončení veškerých prací a předání kompletní dokumentace	28.2.2019

Důvodem k prodloužení termínu je technická náročnost víceprací a prodloužení termínu předání podkladů ZABAGED od ČÚZK.

V. Cena díla

Pevná smluvní cena dle článku V. bod 1. výše uvedené smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací dle nabídky zhotovitele ve výši 196.000,- Kč bez DPH na celkovou smluvní cenu

Položka	Cena v Kč bez DPH
Stanovení rozsahu záplavových území Radbuzy v ř. km 6,9-93,8, v rozsahu uvedeném dle zadání	1,176.000,-

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Praze dne

Povodí Vltavy, státní podnik

DHI a.s.

.....

 ředitel závodu Berounka

.....
 Ing. Karel Pryl
 předseda představenstva

.....
 Ing. Petr Vacek
 člen představenstva