

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1224/2018/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena jednatelem:
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
18537

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 25816977
DIČ: CZ25816977 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1224/2018/OI ze dne 26.03.2018 (dále i jako „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory, stavba č. 2.1 – sadové úpravy“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace díla v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
3. Příloha č. 2 smlouvy Kalkulace nákladů se doplňuje novou přílohou č. 1 (rekapitulací), která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 01, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.

5. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Výsadba zeleně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	5 689 718,07	1 194 840,79	6 884 558,86
Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	382 311,00	80 285,31	462 596,31
CENA CELKEM	6 072 029,07	1 275 126,10	7 347 155,17

DPH se bude řídit právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 10218/RM1418/137 ze dne 18.09.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1224/2018/OI ze dne 26.03.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která doplňuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 20.9.2018

Datum: 24.9.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel společnosti

REKAPITULACE

Stavba: **Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č.2.1 - sadové úpravy**

Moravská Ostrava

Statutární město Ostrava
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Dodatek č.1		Cena s DPH [CZK]
		Cena bez DPH [CZK]	ZL 01	
Náklady stavby celkem				
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	5 714 537,03	357 492,04	7 347 155,17
SO 02	Terénní úpravy	89 000,00	0,00	107 690,00
SO 03.1	Nové výsadby	1 979 645,00	357 492,04	2 827 935,82
SO 03.2	Nové výsadby	2 969 192,91	0,00	3 592 723,42
SO 03.3	Nové výsadby	44 020,10	0,00	53 264,32
SO 04	Údržba - následná 3-letá povýsadbová péče	250 368,02	0,00	302 945,30
		382 311,00	0,00	462 596,31

SO 00.02, 03.1,03.2, 03.3	Výsadba zelené celkem	5 714 537,03	357 492,04	6 072 029,07	7 347 155,17
SO 04	Rozvojová péče - údržba	5 332 226,03	357 492,04	5 689 718,07	6 884 558,86
		382 311,00	0,00	382 311,00	462 596,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - doplnění 2.1. Revitalizace pravého břehu Ostravice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				357 492,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				357 492,04
DPH základní	21,00%	ze	357 492,04	75 073,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	432 565,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - doplnění 2.1. Revitalizace pravého břehu Ostravice

Místo:

Datum:

21. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	357 492,04
HSV - Práce a dodávky HSV	357 492,04
1 - Zemní práce	357 492,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	357 492,04

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - doplnění 2.1. Revitalizace pravého břehu Ostravice

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 357 492,04

HSV - Práce a dodávky HSV 357 492,04

1 - Zemní práce 357 492,04

1	K	111111323	Odstranění ručnířezného porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 "nově vzniklý obrost po odstraněných topolech" 150 "dodatečné dočištění svahů" 1000 Součet	m ²	1 150,000 150,000 1 000,000 1 150,000	4,00	4 600,00
2	K	111151422	Odstranění stařiny do 500 m ² s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 1000 Součet	m ²	1 000,000 1 000,000 1 000,000	4,00	4 000,00
3	K	111301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 360+280 Součet	m ²	640,000 640,000 640,000	28,00	17 920,00
4	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,3 m - 60% svah nad 1:4 "nově dva suché na lokalitě" 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	1 200,00	2 400,00
5	K	112201133	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	1 580,00	3 160,00
6	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³ "v místech budoucích trávníků a při vjezdu pod most u skladu Campanula" 750*0,3*1,03 Součet	m ³	231,750 231,750 231,750	80,00	18 540,00
7	K	162301401	Vodorovně přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm "nově dva suché na lokalitě" 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	21,72	43,44
8	K	162301411	Vodorovně přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm "nově dva suché na lokalitě" 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	282,00	564,00
9	K	167101103	Odstranění a nakládání stavebního odpadu na dopravní prostředek "odstranění odpadu - stavební sut", odpad, větší kameny plus odtěžená vrchní vrstva pro budoucí trávníky 35+231,750 Součet	m ³	266,750 266,750 266,750	80,00	21 340,00
10	K	162701105a	Vodorovně přemístění do 10000 m stavebního odpadu na skládku "odstranění odpadu - stavební sut", odpad, větší kameny plus odtěžená vrchní vrstva pro budoucí trávníky 35+231,750 Součet	m ³	266,750 266,750 266,750	130,00	34 677,50

Strana 3 z 5

Statutární město Ostrava
magistrát

11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně) 266*0,65	t	172,900	350,00	60 515,00
			Součet		172,900		
12	K	167101101a	Dodávka ornice na zásypy a modelaci (1000*360*280*61)*0,2	m3	340,200	155,00	52 731,00
			Součet		340,200		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4 (1000*360*280*61)*0,2	m3	340,200	130,00	44 226,00
			Součet		340,200		
14	K	182101101	Svahování - terénní modelace, vyrovnaní terénu, v hornině tř. 1 až 4, v rovině a na svahu do 1:2 360*28*61	m2	449,000	40,10	18 004,90
			Součet		449,000		
15	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm 360*28*61	m2	449,000	20,00	8 980,00
			Součet		449,000		
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "plocha záhonové výsadby, trávníků, topolů" 360*280*61*150	m2	851,000	1,60	1 361,60
			Součet		851,000		
17	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l "plocha záhonů" 581*0,001*1,03	litr	0,598	290,00	173,42
			Součet		0,598		
18	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 360*280*61	m2	701,000	10,00	7 010,00
			Součet		701,000		
19	K	183205133	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zeminně tř. 4 "záhon" 61	m2	61,000	22,00	1 342,00
			Součet		61,000		
20	M	MAT 7	Substrát pro záhonovou výsadbu včetně dopravy - obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo 61*0,1*1,03	m3	6,283	820,00	5 152,06
			Součet		6,283		
21	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "trávník" 360*280	m2	640,000	13,00	8 320,00
			Součet		640,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 360*280	m2	640,000	2,50	1 600,00
			Součet		640,000		
23	M	103715000	Substrát pro trávníky VL, včetně dopravy 640*0,03*1,03	m3	19,776	1 200,00	23 731,20
			Součet		19,776		
24	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "trávník" 640	m2	640,000	10,00	6 400,00
			Součet		640,000		
25	M	005724100	osivo směs travní hřištní 640*0,02	kg	12,800	90,90	1 163,52
			Součet		12,800		
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 "hřištnový trávník" 640	m2	640,000	0,36	230,40
			Součet		640,000		

		Součet		640,000		
27	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy s: 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	120,000	20,00 2 400,00
			120		120,000	
			Součet		120,000	
28	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zábitím v rovině a svahu do 1:5	kus	120,000	22,00 2 640,00
			120		120,000	
			Součet		120,000	
29	M	026-kl3	Vinca minor, v.s. 30-40, min. 3-4 výhonky požadované velikosti, kontejner	ks	120,000	35,55 4 266,00
			"parametry a kvalita dle textové zprávy" 120		120,000	
			Součet		120,000	