

Dodatek č. 1 k SoD

„ZŠ Záblatí - modernizace školní zahrady“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Martin Ďurík**
Zapsaná: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Rybníčná 141, 73552 Bohumín - Záblatí
Zastoupený: Martin Ďurík
IČO: 73103101
DIČ: CZ8009106787
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2614735369/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Martin Ďurík
tel. 739 733 515
ve věcech technických: Martin Ďurík
tel. 739 733 515

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujících oddílech:

IV. Doba plnění

IV. 1.

Původní termín ukončení díla: 10.08.2016
Nový termín ukončení díla: 19.08.2016

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se navyšuje dle VCP č.1: o **315 415,15 Kč bez DPH** .

Původní cena díla bez DPH: 1 176 628,94 Kč

VCP č.1 315 415,15 Kč

Nová cena díla bez DPH: 1 492 044,09 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů

Ostatní ujednání SoD se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č.1: Soupis prací

V Bohumíně dne 03.08.2016

V Bohumíně dne 02.08.2016

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta

Martin Ďurík, v. r.

Za zhotovitele
Martin Ďurík