

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: "Oprava chodníku v ulici Věnceslavy Lužické"

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Honkova 272, 500 02 Hradec králové
Zastoupený / jednatel: Lubomír Košťál
IČ: 25918681
DIČ: CZ 25918681
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako "smluvní strany" či "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana" nebo jako "zhotovitel" a "objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se dohodl s objednatelem, že vzhledem k posunu termínu dokončení opravy vodovodu realizovaného společností VOS a.s. Jičín v ulici Věnceslavy Lužické budou posunuty termíny realizace opravy chodníku.

3. Doba plnění

se mění

1. Termín zahájení prací se mění: zahájení prací – druhá polovina září 2018 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem se mění: dokončení prací nejpozději do 16.11.2018, doba realizace max. 60 dní.

Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Za objednatele: Aleš Svoboda starosta

Za zhotovitele: Lubomír Košťál jednatel

V Hořicích dne..21.09.2018.....

V Hradci Králové..24.9.2018...